

Предложения о внесении изменений в Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013г., млн руб. с НДС

Наименование			Остаток стоимости на начало года (по финансированию) , млн. руб. (с НДС)	Объем финансирования млн. руб. с НДС [2013 год]										Объем ввода в основные фонды [2013 год]										Причины корректировки				
				всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Осталось профинансировать по результатам 2013 года	Объем корректировки					Всего, Млн.руб.		Км		МВА				
				план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план		млн.рублей	%	за счет уточнения стоимости по результатам	за счет уточнения стоимости по результатам	Прочее	план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план			
2	3	5	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	39	54	56	52												
			4996,927	796,700	870,277	126,364	147,431	96,937	109,620	353,209	312,880	226,190	200,247	4126,650	73,577	8,5	0,000	-2,888	74,590	471,192	255,966	75,576	149,890	13,753	19,411			
1	Важнейшие проекты	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.	ТПвР ПС 35-330 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.	ТПвР ЛЭП 35-330 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3.	Новое строительство ПС 35-330 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.4.	Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.5	Программы особой важности (федеральные и др.)	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	Программы	*	4996,927	796,700	870,277	117,168	144,235	94,862	107,545	353,111	312,379	231,559	306,119	4126,650	73,577	8,5	0,000	-2,888	74,590	471,192	255,966	75,576	149,890	13,753	19,411			
2.1.	Новое строительство объектов 35-330 кВ	*	413,725	0,476	0,288	0,193	0,193	0,000	0,000	0,095	0,095	0,188	0,000	413,437	-0,188	-65,3	0,000	0,000	-0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	*	413,725	0,476	0,288	0,193	0,193	0,000	0,000	0,095	0,095	0,188	0,000	413,437	-0,188	-65,3	0,000	0,000	-0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Строительство заводов двух ВЛ 110 кВ Центр - Енисейско на новую ПС 220/110/10 кВ "Жаган"	Красноярскэнерго	24,313	0,101	0,098	0,003	0,003	0,000		0,095	0,095	0,003		24,215	-0,003	-3,1		-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение сумм землестроительных работ и арендной платы за землю.	
	Строительство КВЛ 110кВ "Водозабор" - ПС "Восточная" в г. Красноярск - в рамках программы развития	Красноярскэнерго	389,413	0,375	0,190	0,190	0,190	0,000		0,000		0,185		389,223	-0,185	-97,4		-0,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение оплаты процентов по кредитам с отнесением расходов на объект	
2	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
4	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
5	ПС 110-330 кВ (ВН)	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Разработка типовых проектов строительства ПС 110-кВ указанного типа	Красноярскэнерго	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	ПС 35 кВ (СН1)	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2.	ТПвР объектов 35-330 кВ	*	557,001	42,861	20,486	0,585	0,585	0,016	0,016	4,807	37,453	15,078	536,514	-22,375	-109,2	0,000	-0,291	-22,084	35,781	3,647	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	*	117,358	14,662	3,922	0,000	0,000	0,016	0,016	0,013	0,013	14,632	3,893	113,436	-10,740	-273,9	0,000	0,000	-10,740	12,326	1,158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 Октябрьская I, II цепи с отпайками (С-13, С-14) с увеличением сечения провода (длительно допустимая токовая нагрузка не менее 670 А)	Красноярскэнерго	51,266	0,122	0,000	0,000		0,000		0,000		0,122	0,000	51,266	-0,122		0,000	-0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос на 2014год в связи невыполнением Подрядчиком обязательств по договору.	
	Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-10 кВ	Красноярскэнерго	6,636	1,362	1,362	0,000		0,000		0,000		1,362	1,362	5,274	0,000	0,0		0,000	1,158	1,158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция ВЛ 110 кВ д.С-224/С-229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12	Красноярскэнерго	0,038	0,038	0,038	0,000		0,016	0,016	0,013	0,013	0,009	0,009	0,000	0,000	-1,2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Включения нового объекта согласно заключенного соглашения о сотрудничестве	
	Реконструкция ВЛ 0,4-110 с приведением просек линий к нормативным требованиям	Красноярскэнерго	59,418	13,139	2,522	0,000		0,000		0,000		13,139	2,522	56,896	-10,617	-421,0		-10,617	11,168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ. Частичный перенос освоения,финансирования вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документацией и проведением торгово закупочных процедур.	
2	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)	*	94,303	0,585	0,585	0,585	0,585	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,718	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция ВЛ-35 кВ: замена деревянных опор на ж/б на участках "Большая Мурта-Б Кангат" Т-56 17 шт. (3,7 км), "Б Кангат-Росси́йка" Т-58 40 шт. (3,7 км) с заменой провода АЖ-50 на АС-50 (8,1 км) и "Росси́йка-Прудинский" Т-55 66 шт. (6,4 км). Замена феррофторных штыревых изоляторов на полимерные типа ШПУ-35 на участках "Большая Мурта-Б Кангат" Т-56 246 шт., "Б Кангат-Росси́йка" Т-58 321 шт. Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-71 "ТТ ОК". "Стрела" (замена деревянных опор на ж/б 174 шт.) Енисейский РЭС, ВЛ 35 кВ Т-56г "Большой Кангат - Таловка" (замена деревянных опор на ж/б 3 шт.) Бодайбу́ртинский РЭС, СЭС	Красноярскэнерго	81,281	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	81,281	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-34 "Н.Ингаш-Соколова"	Красноярскэнерго	13,022	0,585	0,585	0,585	0,585	0,000		0,000		0,000	0,000	12,437	0,000	0,0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	ПС 110-330 кВ (ВН)	*	309,240	16,271	15,980	0,000	0,000	0,000	0,000	4,794	4,794	11,477	11,186	293,260	-0,291	-1,8	0,000	-0,291	0,000	13,813	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкция ПС 110кВ "Карабула", ПС "Узунд"	Красноярскэнерго	208,712	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	208,712	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Приобретение и замена элементов СОПТ (целевая программа повышения надежности СОПТ)	Красноярскэнерго	100,528	16,271	15,980	0,000		0,000		4,794	4,794	11,477	11,186	84,548	-0,291	-1,8		-0,291	0,000	13,813	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение стоимости работ по результатам торгово закупочных процедур
6	ПС 35 кВ (СН1)	*	36,100	11,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,344	0,000	36,100	-11,344		0,000	0,000	-11,344	9,642	2,489	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами	Красноярскэнерго	36,100	11,344	0,000	0,000		0,000		0,000		11,344	0,000	36,100	-11,344			-11,344	9,642	2,489	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ. Частичный перенос освоения,финансирования вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документацией и проведением торгово закупочных процедур.	
2.3.	Технологическое присоединение	*	1835,005	378,946	635,904	55,038	60,611	52,735	53,420	209,131	264,228	62,043	257,646	1199,101	256,957	40,4	0,000	-0,388	255,470	196,852	182,822	56,266	129,602	13,753	17,271			

	Наименование		Остаток стоимости на начало года (по финансированию) , млн. руб. (с НДС)	Объем финансирования млн. руб. с НДС [2013 год]										Объем ввода в основные фонды [2013 год]													
				всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Осталось профинансировать по результатам 2013 года	Объем корректировки					Всего, Млн.руб.		Км		МВА		Причины корректировки	
						план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план		план	скор. план	млн.рублей	%	за счет уточнения стоимости по результатам	за счет уточнения стоимости по результатам	Прочее	план	скор. план	план	скор. план		план
	2	3	5	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	39	54	56	52										
1	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт	+	1509,991	222,774	293,855	13,195	14,637	4,055	4,136	165,224	132,574	40,300	142,508	1216,135	71,082	24,2	0,000	-0,388	69,595	30,202	33,627	7,964	9,960	0,000	0,000		
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	+	828,067	148,853	240,199	0,100	1,554	0,114	0,184	147,809	113,226	0,830	125,235	587,868	91,346	38,0	0,000	0,000	91,346	2,597	1,419	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1	воздушные линии, в т.ч.:	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 110-220 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 35 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 1-20 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 0,4 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.2	кабельные линии, в т.ч.:	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 110 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 20-35 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 3-10 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП до 1 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3	Подстанции, в т.ч.:	+	828,067	148,853	240,199	0,100	1,554	0,114	0,184	147,809	113,226	0,830	125,235	587,868	91,346	38,0	0,000	0,000	91,346	2,597	1,419	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Уровень входящего напряжения ВН	+	739,125	132,138	225,471	0,000	1,437	0,086	0,099	131,821	98,700	0,231	125,235	513,654	93,333	41,4	0,000	0,000	93,333	1,445	1,419	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкция ПС 110/6 кВ № 8 "Цемзавод" (замена трансформаторов 110 кВ мощностью 2x40МВА на 2x63МВА, замена масляного хозяйства, замена ТР 110 кВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-ТЭЦ-2 с оттайками (С-7, С-8) и СР 110 кВ 1 и 2 секции шин 110 кВ на разъединители с электродвигательным приводом и дистанционным управлением, установка 2-ух разъединителей ШР 110 кВ ТТ, ТТ с электромеханичным приводом и дистанционным управлением; замена ОД, КЗ 110 кВ ТТ, ТТ на элегазовые выключатели 110 кВ по схеме 110-4Н; установка ТН 110 кВ, ТТ 110 кВ на присоединениях ТТ и ТТ; замена вентиляционных разрядников 35, 110 кВ на ОПН; замена шкафов КРУ 6 кВ в ЗРУ 6 кВ на шкафы с ВВ и ОПН, реконструкция фундамента)	Красноярскэнерго	152,648	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	152,648	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2x40 МВА на 2x63 МВА	Красноярскэнерго	314,829	65,078	100,919	0,000	0,000			65,078	42,826	0,000	58,093	213,910	35,841	35,5			35,841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования с 2014г. на 2013г. в размере 35,841 млн.руб. с НДС, в связи с сокращением сроков поставки силового оборудования.
	Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярск. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1x16 МВА, 1x25 МВА на 2x40 МВА.	Красноярскэнерго	259,166	64,992	122,988	0,000	0,000			64,992	55,874	0,000	67,114	136,178	57,996	47,2			57,996	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования с 2014г. на 2013г. в размере 57,996 млн.руб. с НДС, в связи с сокращением сроков поставки силового оборудования. Уточнения сроков выполнения работ. Частичное перенесение выполнения освоения на 2014год.
	Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Светская" (ФГ АОУ ВПО СФУ)	Красноярскэнерго	4,132	0,186	0,000	0,000	0,000			0,000	0,186	0,000	4,132	-0,186				-0,186	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразделком необходимой документации по объекту.	
	Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ "Светская" (ул. Каренского - ул. Юбилейная - ул. 2-ая Байкатская - ул. Ленинградская - ООО "Комфортстрой")	Красноярскэнерго	0,045	0,045	0,000	0,000	0,000			0,000	0,045	0,000	0,045	-0,045				-0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразделком необходимой документации по объекту.	
	Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	Красноярскэнерго	8,305	1,837	1,564	0,000	1,437	0,086	0,099	1,751		0,000	0,028	6,741	-0,273	-17,5		-0,273	1,445	1,419	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ. Частичный перенос освоения, финансирования вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документации и проведением торгового закупочных процедур.	
	Уровень входящего напряжения СН1	+	51,751	0,556	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,556	0,000	51,751	-0,556		0,000	0,000	-0,556	1,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция ПС 35/10 кВ "ЛДК" с заменой силовых трансформаторов 2x2,5 МВА на 2x10 МВА	Красноярскэнерго	50,236	0,511	0,000	0,000	0,000			0,000	0,511	0,000	50,236	-0,511				-0,511	1,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразделком необходимой	
	Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран"	Красноярскэнерго	1,516	0,044	0,000	0,000	0,000			0,000	0,044	0,000	1,516	-0,044				-0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год.	
	Уровень входящего напряжения СН2	+	37,190	16,160	14,728	0,100	0,117	0,028	0,085	15,988	14,526	0,043	0,000	22,462	-1,432	-9,7	0,000	0,000	-1,432	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГ АОУ ВПО СФУ)	Красноярскэнерго	29,730	15,988	14,526	0,000	0,000			15,988	14,526	0,000	0,000	15,204	-1,462	-10,1		-1,462	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос части оплаты за выполненные работы на 2014.	
	Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	Красноярскэнерго	7,460	0,172	0,202	0,100	0,117	0,028	0,085	0,000	0,043	0,000	7,258	0,030	15,0			0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ. Частичный перенос освоения, финансирования вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документации и проведением торгового закупочных процедур.	
1.2	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	+	681,924	73,920	53,656	13,095	13,083	3,940	3,952	17,415	19,348	39,470	17,273	628,268	-20,264	-37,8	0,000	-0,388	-21,751	27,605	32,208	7,964	9,960	0,000	0,000		
1.2.1	воздушные линии, в т.ч.:	+	33,714	31,171	14,677	13,095	13,083	0,802	0,814	0,448	0,506	16,825	0,274	19,037	-16,494	-112,4	0,000	0,000	-16,494	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 110-220 кВ	+	30,946	30,946	14,677	13,095	13,083	0,802	0,814	0,448	0,506	16,601	0,274	16,269	-16,269	-110,9	0,000	0,000	-16,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Строительство ВЛ 110 кВ Пригарская-Богучаны, Пригарская - Карабуза.	Красноярскэнерго	30,946	30,946	14,677	13,095	13,083	0,802	0,814	0,448	0,506	16,601	0,274	16,269	-16,269	-110,9		-16,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос части оплаты за выполненные работы на 2014. в связи с поздним завершением и	

Наименование		Остаток стоимости на начало года (по финансированию), млн. руб. (с НДС)	Объем финансирования млн. руб. с НДС [2013 год]												Объем ввода в основные фонды [2013 год]										Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Осталось профинансировать по результатам 2013 года	Объем корректировки					Всего, Млн.руб.		Км		МБА			
														млн.рублей	%	за счет уточнения стоимости по результатам	за счет уточнения стоимости по результатам	Прочее								
2	3	5	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	
	ВЛЭП 35 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВЛЭП 1-20 кВ	+	2,768	0,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,225	0,000	2,768	-0,225		0,000	0,000	-0,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки ЗХСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейсктранс"	Красноярскэнерго	1,497	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,497	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство КЛ 10 кВ на в/б опорах от ПС 35/10 кВ №85 "Завоев" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (3000 м) (для ДНТ "Южный склон")	Красноярскэнерго	1,271	0,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,225	0,000	1,271	-0,225				-0,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВЛЭП 0,4 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.2	кабельные линии, в т.ч.	+	65,359	30,572	25,433	0,000	0,000	1,387	1,387	16,967	16,967	12,217	7,079	39,926	-5,139	-20,2	0,000	-0,388	-4,751	23,891	28,485	7,964	9,960	0,000	0,000	
	КЛЭП 110 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 20-35 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 3-10 кВ	+	65,359	30,572	25,433	0,000	0,000	1,387	1,387	16,967	16,967	12,217	7,079	39,926	-5,139	-20,2	0,000	-0,388	-4,751	23,891	28,485	7,964	9,960	0,000	0,000	
	Строительство двух кабельных линий 10 кВ сечением (3х240) мм2 от 1 и 2 секции шин ПС №54 "Академгородок" до вновь строящейся ТП (Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Красноярск - Агентство строительства и ЖКХ Администрации Красноярского края)	Красноярскэнерго	0,296	0,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,296	0,000	0,296	-0,296				-0,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Советская" - РП №133, 2450 м; строительство КЛ 10 кВ от ПС №54 "Академгородок" - РП №133, 2500 м (ИП АОУ ВПО СВФУ)	Красноярскэнерго	20,810	20,795	11,410	0,000	0,560	0,560	10,850	10,850	9,385	0,000	9,400	-9,385	-82,3		-0,388	-8,997	17,706	16,585	4,764	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство КЛ 6кВ ПС 30 "о. Отдыха" - ТП с восстановлением благоустройства (из сбитого полиethylene сечение 2(3х500), длина 2(3х2,5км) (Многоэтажные жилые дома в районе Абаканской протоки - ООО "Союз ТПК")	Красноярскэнерго	0,669	0,669	0,669	0,000	0,669	0,669	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,1			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство двух КЛ 10 кВ из сбитого полиethylene сечением (3х300) мм2 от ПС №98 до новой РП, двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №107 кв.3 и кв.4, двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №19 кв.7 и кв.2, КЛ 10кВ сечением (3х185 мм2) от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Магараха - Л.Прушинской - ул.Заводская - ООО "Арбан")	Красноярскэнерго	1,136	1,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,136	0,000	1,136	-1,136				-1,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ-10кВ ПС №26 220/10кВ "Зеленая" до РП-10кВ "Омьколон" для технологического присоединения Красноярского краевого онкологического диспансера (Краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства")	Красноярскэнерго	11,852	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,852	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство КЛ 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	Красноярскэнерго	30,597	7,677	13,354	0,000	0,158	0,158	6,117	6,117	1,401	7,079	17,243	5,677	42,5			5,677	6,185	11,900	3,200	9,960	0,000	0,000	0,000	
	КЛЭП до 1 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.3	Подстанции, в т.ч.	+	582,851	12,178	13,546	0,000	0,000	1,751	1,751	0,000	1,875	10,427	9,920	569,305	1,369	10,1	0,000	-0,506	3,714	3,723	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Уровень входного напряжения ВН	+	582,542	11,868	13,546	0,000	0,000	1,751	1,751	0,000	1,875	10,117	9,920	568,995	1,678	12,4	0,000	-0,197	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.)	Красноярскэнерго	199,749	11,868	11,671	0,000	1,751	1,751	0,000	0,000	10,117	9,920	188,077	-0,197	-1,7			-0,197	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство новой ПС 110/10 кВ "Озерная" (2х16 МВА). Строительство ВЛ 110 кВ отпайки от ВЛ 110 кВ (С-229С-230) для тех присоединения ЗАО "Фирма "Кулбегитерой"	Красноярскэнерго	382,793		1,875						1,875		380,918	1,875	100,0				0,000							
	Уровень входного напряжения СН1	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Уровень входного напряжения СН2	+	0,310	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,310	0,000	0,310	-0,310				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство двух ТП 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА и 1600 кВА (Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Красноярск - Агентство строительства и ЖКХ Администрации Красноярского края)	Красноярскэнерго	0,053	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053	0,000	0,053	-0,053				-0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство РП 10кВ для технологического присоединения объектов Красноярского краевого онкологического диспансера (КГБУ "Управление капитального строительства")	Красноярскэнерго	0,257	0,257	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,257	0,000	0,257	-0,257				-0,257	3,714	3,723	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт.	+	174,130	25,826	10,009	1,440	5,616	3,987	3,220	0,096	0,082	20,303	1,091	164,121	-15,817	-158,0	0,000	0,000	-15,817	16,779	13,328	2,700	2,376	2,000	1,890	
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.	+	87,187	14,675	6,275	1,127	3,370	3,861	2,804	0,089	0,075	9,598	0,026	80,912	-8,400	-133,9	0,000	0,000	-8,400	11,249	5,714	0,000	0,000	2,000	1,890	
1.1.1	воздушные линии, в т.ч.	+	1,553	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,553	-0,068		0,000	-0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 110-220 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 35 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 1-20 кВ	+	1,553	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068	0,000	1,553	-0,068		0,000	0,000	-0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки З*АПыПы (1*240) (200м) от ос. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мискомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Алрель"	Красноярскэнерго	1,553	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068	0,000	1,553	-0,068				-0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВЛЭП 0,4 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.2	кабельные линии, в т.ч.	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 110 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 20-35 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 3-10 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП до 1 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3	Подстанции, в т.ч.	+	85,634	14,607	6,275	1,127	3,370	3,861	2,804	0,089	0,075	9,530	0,026	79,359	-8,332	-132,8	0,000	0,000	-8,332	11,249	5,714	0,000	0,000	2,000	1,890	
	Уровень входного напряжения ВН	+	25,583	9,690	3,189	0,000	1,319	3,079	1,870	0,000	0,000	6,611	0,000	22,394	-6,501	-203,9	0,000	0,000	-6,501	9,983	4,700	0,000	0,000	2,000	0,000	

Наименование			Остаток стоимости на начало года (по финансированию) , млн. руб. (с НДС)	Объем финансирования млн. руб. с НДС [2013 год]												Объем ввода в основные фонды [2013 год]										Причины корректировки	
				всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Осталось профинансировать по результатам 2013 года	Объем корректировки					Всего, Млн.руб.		Км		МВА			
						план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план		план	скор. план	млн.рублей	%	за счет уточнения стоимости по результатам			за счет уточнения стоимости по результатам	Прочее	план	скор. план		план
2	3	5	22		24		26		28		30		31	32	33		34	35		39		54		56		52	
Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	Красноярскэнерго	5,604	0,010	0,111	0,000		0,001	0,111	0,000		0,009	0,000	5,493	0,101	91,1					0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.
Реконструкция яс. 6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яс.№8 и яс.№11 в ЗРУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в ЗРУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4)	Красноярскэнерго	19,662	9,364	3,078	0,000	1,319	3,078	1,759	0,000		6,286	0,000	16,584	-6,286	-204,2				-6,286	9,983	4,700	0,000	0,000	2,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.Частичный перенос освоения,финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документацией и проведением торгово закупочных процедур.	
Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мягучинская", установка расчетных приборов учета с трансформаторами тока (МУК "УКС" крытый каток с искусственным льдом)	Красноярскэнерго	0,059	0,059	0,000	0,000		0,000		0,000		0,059	0,000	0,059	-0,059					-0,059	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России с разработкой ПСД	Красноярскэнерго	0,258	0,258	0,000	0,000		0,000		0,000		0,258	0,000	0,258	-0,258					-0,258	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
Уровень входящего напряжения СН1	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Уровень входящего напряжения СН2	+	60,051	4,917	3,086	1,127	2,051	0,781	0,934	0,089	0,075	2,919	0,026	56,965	-1,831	-59,3	0,000	0,000		-1,831	1,266	1,014	0,000	0,000	0,000	1,890		
Реконструкция, установка ячеек 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	Красноярскэнерго	30,026	0,755	0,262	0,000	0,216	0,050	0,043	0,089	0,003	0,616	0,000	29,764	-0,493	-188,2				-0,493	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.Частичный перенос освоения,финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документацией и проведением торгово закупочных процедур.	
Замена ТП №587 (400-315 кВА) на 2БКТП (2х1000 кВА) с заменой двух КЛ 0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП №587 до ВРУ-0,4 кВ 2х70м (МБОУ СОШ №121)	Красноярскэнерго	0,354	0,354	0,054	0,054	0,054	0,000		0,000		0,300	0,000	0,300	-0,300	-555,1				-0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
Реконструкция ТП №321 с заменой трансформаторов 2х320 на 2х630 кВА (МБДОУ "Детский сад №697")	Красноярскэнерго	1,060	1,060	1,767	1,060	1,767	0,000		0,000		0,000	0,000	-0,707	0,707	40,0				0,707	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения финансирования работ.	
Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	Красноярскэнерго	27,807	1,944	0,922	0,014	0,014	0,651	0,810	0,000	0,072	1,279	0,026	26,885	-1,022	-110,8				-1,022	0,533	0,487	0,000	0,000	0,000	0,630	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.Частичный перенос освоения,финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документацией и проведением торгово закупочных процедур.	
Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул.Партизана Железняка, 24В - ЗАО "Красноярскгеофизика")	Красноярскэнерго	0,009	0,009	0,000	0,000		0,000		0,000		0,009	0,000	0,009	-0,009					-0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
Реконструкция ЗРУ-10кВ ТП №25 и ТП №233 (ул.Юшкова - ОАО "Сибнефть")	Красноярскэнерго	0,056	0,056	0,056	0,000		0,056	0,056	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	-0,2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА (ООО "Владко")	Красноярскэнерго	0,029	0,029	0,000	0,000		0,000		0,000		0,029	0,000	0,029	-0,029					-0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
Реконструкция яс.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на вакуумный (ООО "Интер")	Красноярскэнерго	0,010	0,010	0,000	0,000		0,000		0,000		0,010	0,000	0,010	-0,010					-0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
Реконструкция ТП №264 (замена пяти ячеек КСО 3 на семь ячеек КСО 386). Реконструкция ТП №286 (установка 3-х дополнительных ячеек) (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ)	Красноярскэнерго	0,023	0,023	0,000	0,000		0,000		0,000		0,023	0,000	0,023	-0,023					-0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
Реконструкция ТП №1104 с заменой двух силовых трансформаторов (ТМ 400/10 на ТМГ 630/10) для технологического присоединения электроустановок лавательного бассейна ФГУО ВНО "СибГТУ"	Красноярскэнерго	0,678	0,678	0,025	0,000		0,025	0,025	0,000		0,653		0,653	-0,653	-2610,4				-0,653	0,576	0,527	0,000	0,000	0,000	1,260	Уточнение объемов и стоимости выполненных работ.	
1.2 Новое строительство и расширение, в т.ч.:	+	86,943	11,151	3,734	0,313	2,246	0,126	0,416	0,007	0,007	10,705	1,065	83,209	-7,416	-198,6	0,000	0,000		-7,416	5,530	7,614	2,700	2,376	0,000	0,000		
1.2.1 воздушные линии, в т.ч.	+	13,975	0,735	2,552	0,313	2,246	0,017	0,306	0,000	0,000	0,405	0,000	11,423	1,817	71,2	0,000	0,000		1,817	0,000	2,084	0,000	2,376	0,000	0,000		
ВЛ-ЭП 110-220 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
ВЛ-ЭП 35 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
ВЛ-ЭП 1-20 кВ	+	13,975	0,735	2,552	0,313	2,246	0,017	0,306	0,000	0,000	0,405	0,000	11,423	1,817	71,2	0,000	0,000		1,817	0,000	2,084	0,000	2,376	0,000	0,000		
Строительство ВЛ 10 кВ от ф.53-8 до КТП 10/0,4 кВ на жб опорах, проводом СИП, протяженностью 300 м (Вет.станция).	Красноярскэнерго	0,018	0,018	0,000	0,000		0,000		0,000		0,018	0,000	0,018	-0,018					-0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
Строительство ВЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	Красноярскэнерго	12,164	0,404	0,017	0,000		0,017	0,017	0,000		0,387	0,000	12,147	-0,387	-2274,8				-0,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.Частичный перенос освоения,финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документацией и проведением торгово закупочных процедур.	

Наименование			Остаток стоимости на начало года (по финансированию) , млн. руб. (с НДС)	Объем финансирования млн. руб. с НДС [2013 год]											Объем ввода в основные фонды [2013 год]										Причины корректировки									
				всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Осталось профинансировать по результатам 2013 года	Объем корректировки				Всего, Млн.руб.		Км		МВА											
															млн.рублей	%	за счет уточнения стоимости по результатам	за счет уточнения стоимости по результатам								Прочее								
	2	3	5	22		24		26		28		30		31	32	33	34	35		39		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	Строительство ВЛ 10 кВ от ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка" до ТП 100/0,4 кВ (1,25 км) для технологического присоединения ДНТ "Радуга"	Красноярского	1,793	0,313	2,535	0,313	2,246	0,000	0,289	0,000		0,000	0,000	-0,742	2,222	87,7			2,222	0,000	2,084	0,000	2,376	0,000	0,000						Выполнение работ в соответствии с договором тех.присоединения			
	ВЛЭП 0,4 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2.2	кабельные линии, в т.ч.	+	57,220	9,137	1,066	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	9,137	1,065	56,154	-8,071	-757,2	0,000	0,000	-8,071	5,530	5,530	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	КЛЭП 110 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	КЛЭП 20-35 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 3-10 кВ	+	37,409	8,407	1,066	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	8,407	1,065	36,343	-7,341	-688,8	0,000	0,000	-7,341	5,530	5,530	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Строительство КЛ 10 кВ от ТП №264 до ТП №286 (г. Красноярск, ул. Менишова - Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ)	Красноярского	0,018	0,018	0,000	0,000		0,000		0,000		0,018	0,000	0,018	-0,018				-0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Перенос финансирования на 2014год в связи с несоформированием Подразником необходимой документации по объекту.				
	Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №2 110/10 кВ «Светская» до ТП №754, протяженностью 1,4 км (МУЗ)	Красноярского	0,300	0,300	0,000	0,000		0,000		0,000		0,300	0,000	0,300	-0,300				-0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Перенос финансирования на 2014год в связи с несоформированием Подразником необходимой документации.				
	Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ РП №75 до РУ-10кВ ТП №232. Строительство КЛ-10кВ от яч.№13 РУ-10кВ ПС №126 "Радиотехническая" до яч.№11 РУ-10кВ РП №75. Перекапитальные существующих КВЛ-10кВ ф.126-06 и ф.126-13 дублирование в яч.№6 ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая" и яч.№8 РП №75 (Озёрский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4)	Красноярского	12,630	6,506	1,060	0,000	0,000		0,000		0,000		6,506	1,060	11,570	-5,446	-513,8		-5,446	5,530	5,530	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.Частичный перенос освоения,финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документации и проведением торгово закупочных процедур.				
	Прокладка двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944, 320 м (АккапИвест-Красноярск ООО)	Красноярского	1,177	0,091	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,091	0,000	1,177	-0,091			-0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Перенос финансирования на 2014год в связи с несоформированием Подразником необходимой документации по объекту.				
	Строительство КЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	Красноярского	23,284	1,492	0,006	0,000	0,000	0,001	0,000			1,492	0,005	23,278	-1,486	-24712,3			-1,486	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.Частичный перенос освоения,финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документации и проведением торгово закупочных процедур.				
	КЛЭП до 1 кВ	+	19,811	0,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,730	0,000	19,811	-0,730		0,000	0,000	-0,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	Красноярского	19,811	0,730	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,730	0,000	19,811	-0,730			-0,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.Частичный перенос освоения,финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документации и проведением торгово закупочных процедур.			
1.2.3	Подстанции, в т.ч.	+	15,748	1,278	0,116	0,000	0,000	0,109	0,109	0,007	0,007	1,162	0,000	15,632	-1,162	-997,5	0,000	0,000	-1,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Уровень входящего напряжения ВН	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Уровень входящего напряжения СН1	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Уровень входящего напряжения СН2	+	15,748	1,278	0,116	0,000	0,000	0,109	0,109	0,007	0,007	1,162	0,000	15,632	-1,162	-997,5	0,000	0,000	-1,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Строительство 2 БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	Красноярского	15,664	1,194	0,032	0,000	0,025	0,025	0,007	0,007	1,162	0,000	15,631	-1,162	-3576,9				-1,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.Частичный перенос освоения,финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документации и проведением торгово закупочных процедур.			
	Строительство 2 КТПН 10/0,4 кВ (2х160 кВА) с созданием узла учета со строительством питающих КЛ 10 кВ от ф. 33-10 (500 м) и КЛ 10 кВ от ф. 33-3 (100 м) с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения физкультурно-спортивного центра в п. Балахта (заказчик КГКУ "УКС")	Красноярского	0,084	0,084	0,084	0,000	0,084	0,084	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,3			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт.	+	22,231	1,916	1,795	0,000	0,000	0,134	0,142	0,788	1,651	0,994	0,002	20,436	-0,122	-6,8	0,000	0,000	-0,122	0,697	1,047	0,000	0,000	0,063	0,063									
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.	+	17,102	0,676	0,071	0,000	0,000	0,066	0,069	0,000	0,000	0,610	0,002	17,031	-0,606	-857,6	0,000	0,000	-0,606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1	воздушные линии, в т.ч.	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 1-20 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭП 0,4 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2	кабельные линии, в т.ч.	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	КЛЭП 20 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	КЛЭП 3-10 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	КЛЭП до 1 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3	ТП, КТП. Уровень входящего напряжения СН2	+	17,102	0,676	0,071	0,000	0,000	0,066	0,069	0,000	0,000	0,610	0,002	17,031	-0,606	-857,6	0,000	0,000	-0,606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкция КТП № 40-18-1 с заменой КТП 10/0,4 кВ (400 кВА) на КТПН 10/0,4 кВ (630 кВА) (ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства")	Красноярского	0,994	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,994	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 100 кВт)	Красноярского	1,652	0,072	0,049	0,000	0,049	0,049	0,000			0,022	0,000	1,603	-0,023	-46,3			-0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Уточнения сроков выполнения и финансирования работ.Частичный перенос освоения,финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документации и проведением торгово закупочных процедур.			

	Наименование		Остаток стоимости на начало года (по финансированию), млн. руб. (с НДС)	Объем финансирования млн. руб. с НДС [2013 год]										Объем ввода в основные фонды [2013 год]												
				Итого		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Осталось профинансировать по результатам 2013 года	Объем корректировки				Всего, Млн.руб.		Км		МВА		Причины корректировки	
				план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план		млн.рублей	%	за счет уточнения стоимости по результатам	за счет уточнения стоимости по результатам	Прочее	план	скор. план	план	скор. план	план		скор. план
	2	3	5	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	Реконструкция ТН 10 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт)	Красноярского	9,772	0,447	0,020	0,000	0,017	0,020	0,000	0,430	0,000	9,752	-0,427	-2134,1	-0,427	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ. Частичный перенос освоения, финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документацией и проведением торгово закупочных процедур.		
	Реконструкция РУ 6 кВ ТП №488 для технологического присоединения ООО "Алькон"	Красноярского	4,683	0,158	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,158	0,002	4,681	-0,156	-9675,5	-0,156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ. Частичный перенос освоения, финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документацией и проведением торгово закупочных процедур.		
1.2	Новое строительство и расширение, в т.ч.	*	5,129	1,240	1,724	0,000	0,000	0,068	0,073	0,788	1,651	0,384	0,000	3,405	0,484	28,1	0,000	0,000	0,484	0,697	1,047	0,000	0,000	0,063	0,063	
1.2.1	воздушные линии, в т.ч	*	1,275	0,815	1,674	0,000	0,000	0,023	0,023	0,788	1,651	0,000	0,000	-0,299	0,859	51,3	0,000	0,000	0,859	0,697	1,047	0,000	0,000	0,063	0,063	
	Строительство отпайки ВЛ 10 кВ на жб опорах от опоры №5 ф. 121-21 до новой КТПН 10/0,4кВ (250 м). Строительством новой КТПН 10/0,4 кВ (63 кВА) (ул. Калинина, д.175 - ООО "Стройсервис")	Красноярского	0,820	0,788	1,651	0,000	0,000	0,000	0,000	0,788	1,651	0,000	0,000	-0,831	0,863	52,3	0,000	0,000	0,863	0,697	1,047	0,000	0,000	0,063	0,063	
	ВЛЭН 0,4 кВ	*	0,455	0,027	0,023	0,000	0,000	0,023	0,023	0,000	0,000	0,005	0,000	0,432	-0,004	-18,0	0,000	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство ВЛН 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №405 до границы здания автомашины, 300 м для технологического присоединения здания автомашины Богданова Р.В.	Красноярского	0,455	0,027	0,023	0,000	0,000	0,023	0,023	0,000	0,000	0,005	0,000	0,432	-0,004	-18,0	0,000	0,000	-0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.2	кабельные линии, в т.ч.	*	3,855	0,425	0,050	0,000	0,000	0,045	0,050	0,000	0,000	0,379	0,000	3,805	-0,375	-749,2	0,000	0,000	-0,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	КЛЭН 20 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭН 3-10 кВ	*	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,135	0,000	0,135	-0,135	0,000	0,000	-0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Выполнение работ по топографической съемке на объекте «Кабельная линия 10 кВ от городской подстанции до ТП на территории ОАО Лесосибирский ЛДК №1	Красноярского	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,135	0,000	0,135	0,000	-0,135	-0,135	0,000	0,000	-0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
	КЛЭН до 1 кВ	*	3,720	0,290	0,050	0,000	0,000	0,045	0,050	0,000	0,000	0,244	0,000	3,670	-0,240	-479,2	0,000	0,000	-0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Прокладка КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №141 до ВРУ 0,4 кВ МБОУ "Детский сад №28" (230 м) для ТП МБОУ "Детский сад №28"	Красноярского	0,216	0,216	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,000	0,216	0,000	-0,216	-0,216	0,000	0,000	-0,216	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
	Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт)	Красноярского	3,504	0,074	0,050	0,000	0,045	0,050	0,000	0,029	0,000	3,454	-0,024	-47,6	-0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнения сроков выполнения и финансирования работ. Частичный перенос освоения, финансирования и вводов на 2014год в связи с долгим сроком согласования, разрешительной документацией и проведением торгово закупочных процедур.	
1.2.3	ТП, КТП Уровень входящего напряжения СН2	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт	*	128,653	128,431	336,245	40,402	40,358	44,560	45,922	43,023	129,921	0,446	114,044	-201,592	201,814	61,1	0,000	0,000	201,814	149,174	134,820	45,602	117,266	11,690	15,318	
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.	*	22,357	22,134	70,670	4,473	4,473	11,310	11,727	6,282	24,492	0,070	29,978	-48,313	48,536	68,7	0,000	0,000	48,536	20,884	22,981	0,000	19,893	0,000	3,900	
1.1.1	воздушные линии, в т.ч	*	22,357	22,134	70,670	4,473	4,473	11,310	11,727	6,282	24,492	0,070	29,978	-48,313	48,536	68,7	0,000	0,000	48,536	20,884	22,981	0,000	19,893	0,000	3,900	
	ВЛЭН 3-10 кВ	*	0,052	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,000	-0,052	-0,052	0,000	0,000	-0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция ВЛЭН 10 кВ (протяженностью 400 м), совместная подвеска ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ, (протяженностью 250 м) с установкой новой КТПН 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА - 1 шт. Калинина В.В., Сазонов А.В.	Красноярского	0,052	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,000	0,052	0,000	-0,052	-0,052	0,000	0,000	-0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
	ВЛЭН 0,4 кВ	*	22,305	22,083	70,670	4,473	4,473	11,310	11,727	6,282	24,492	0,018	29,978	-48,365	48,587	68,8	0,000	0,000	48,587	20,884	22,981	0,000	19,893	0,000	3,900	
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №013 до опоры №6 в с. Черемшана (протяженностью 220м). Мухомлина	Красноярского	0,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 до оп.№5/4 и/в района №2 ТП №45 по ул. Эвенойская (протяженностью 320 м) : Рогова Н.А., Грашов А.А., Калинин Г.Г.	Красноярского	0,018	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	-0,018	-4001,8	-0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Перенос финансирования на 2014год в связи с недоформированием Подразником необходимой документации по объекту.	
	Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории).	Красноярского	22,064	22,064	70,669	4,473	4,473	11,310	11,727	6,282	24,492	0,000	29,978	0,000	48,605	68,8	0,000	0,000	48,605	20,884	22,981	0,000	19,893	0,000	3,900	Перенос финансирования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 26.08.2013)
1.1.2	кабельные линии, в т.ч.	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭН 20 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭН 3-10 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭН до 1 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3	ТП, КТП Уровень входящего напряжения СН2	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1	Новое строительство и расширение, в т.ч.	*	106,296	106,297	259,575	35,930	35,885	33,250	34,195	36,741	105,429	0,376	84,066	-153,279	153,278	59,0	0,000	0,000	153,278	128,290	111,839	45,602	97,373	11,690	11,418	
1.2.1	воздушные линии, в т.ч.	*	105,921	105,921	259,575	35,930	35,885	33,250	34,195	36,741	105,429	0,000	84,066	-153,654	153,654	59,2	0,000	0,000	153,654	128,290	110,049	45,602	97,373	11,690	11,418	
	ВЛЭН 1-20 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВЛЭН 0,4 кВ	*	105,921	105,921	259,575	35,930	35,885	33,250	34,195	36,741	105,429	0,000	84,066	-153,654	153,654	59,2	0,000	0,000	153,654	128,290	110,049	45,602	97,373	11,690	11,418	
	Строительство ВЛ 0,4 кВ и/в №1 района на железных опорах с ж/б приставками от ТП №880и до жилого дома Ольховской К.А. по адресу пос. Удочный, ул. №11, (протяженностью 380м).	Красноярского	0,027	0,027	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение работ, выполненных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 26.08.2013)	
	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории)	Красноярского	105,893	105,893	259,548	35,930	35,885	33,250	34,195	36,713	105,402	0,000	84,066	0,000	153,655	59,2	0,000	0,000	153,655	128,290	110,049	45,602	97,373	11,690	11,418	Уточнение работ, выполненных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 26.08.2013)
1.2.2	кабельные линии, в т.ч.	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭН 20 кВ	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Наименование			Остаток стоимости на начало года (по финансированию), млн. руб. (с НДС)	Объем финансирования млн. руб. с НДС [2013 год]											Объем ввода в основные фонды [2013 год]										Причины корректировки		
				всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Осталось профинансировать по результатам 2013 года	Объем корректировки					Всего, Млн.руб.		Км		МВА			
															млн.рублей	%	за счет уточнения стоимости по результатам	за счет уточнения стоимости по результатам	Прочее								
1.1.2	2	3	5	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	52	
	кабельные линии, в т.ч.	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 20 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП 3-10 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	КЛЭП до 1 кВ	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3	ТП, КТП Уровень входящего напряжения СН2	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.5.	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	+	504,865	69,830	48,783	24,883	28,468	0,018	0,627	1,467	2,535	43,463	17,153	456,082	-21,047	-43,1	0,000	-2,312	-18,735	32,988	15,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	+	504,865	69,830	48,783	24,883	28,468	0,018	0,627	1,467	2,535	43,463	17,153	456,082	-21,047	-43,1	0,000	-2,312	-18,735	32,988	15,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	РЗА (включая ПА)	+	40,378	1,699	1,699	0,099	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	1,600	38,679	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	1,360	1,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электрооборудования на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская	Красноярскэнерго	3,523	0,099	0,099	0,099	0,099	0,000		0,000		0,000	0,000	3,424	0,000	0,0			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кегь, Тамтагет, Заледеево, Новоайская, Болтурино	Красноярскэнерго	36,455	1,200	1,200	0,000		0,000		0,000		1,200	1,200	35,255	0,000	0,0			0,000	1,020	1,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Оснащение ПС 110 кВ Береговая, Уяр-городская, Знозеровская устройствами АОСН	Красноярскэнерго	0,400	0,400	0,400	0,000		0,000		0,000		0,400	0,400	0,000	0,000	0,1			0,000	0,340	0,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3	АСУТП, телемеханика	+	291,483	39,672	32,594	24,729	24,729	0,010	0,010	0,370	0,370	14,563	7,485	258,890	-7,079	-21,7	0,000	0,000	-7,079	12,124	12,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1	Программа развития автоматизированных систем телемеханики	+	291,483	39,672	32,594	24,729	24,729	0,010	0,010	0,370	0,370	14,563	7,485	258,890	-7,079	-21,7	0,000	0,000	-7,079	12,124	12,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.1	Реализация программы ССТП в части телемеханизации	+	215,451	39,395	32,594	24,729	24,729	0,010	0,010	0,370	0,370	14,286	7,485	182,858	-6,802	-20,9	0,000	0,000	-6,802	12,124	12,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (в рамках Программы модернизации и расширения ССТП на подстанциях филиала и по Соглашению ЖСДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России (2013 - ПС Казачинская, Телевигорская, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 - Бартат, Мокрушинская, Частостровская, Шалыно (ПНР) 2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЭЭС), ЗИМК, Западная-2, Медресепараты, Знозеровская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужаково, Чунояр, Боготольская, Тартуно, Учум, Шарыловская, Шарыловская гор.; 2016 - ПС Оран, Энергети, Молодежная, Новоселово, Назаровская, Сузостроительная, Шелюхов комбинат, Предместная; 2017 - ПС О.отдыха, Мокосомбинат, Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солонечная,	Красноярскэнерго	190,362	14,306	7,865	0,000		0,010	0,010	0,370	0,370	13,926	7,485	182,497	-6,441	-81,9			-6,441	12,124	12,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Объект выполняется и вводится в эксплуатацию в 2013г. Планируется перенос части оплаты за выполненные работы на 2014. в связи с недостаточностью финансирования.
	Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндара, ПС Б.Мурга, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солонка, РП89)	Красноярскэнерго	25,089	25,089	24,729	24,729	24,729	0,000		0,000		0,361	0,000	0,360	-0,360	-1,5			-0,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ
3.1.2	Телемеханизация основной сети (35 кВ-)	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3.1.3	Реализация мероприятий по повышению надежности и управляемости распределительной сети	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3.1.4	Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/DMS/DMS)	+	76,032	0,277	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,277	0,000	76,032	-0,277	0,000	0,000	0,000	-0,277	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ
	Замена и модернизация диспетчерских щитов в РЭС (Рыбинский, Березовский, Назаровский, Шушенский, Боготольский, Болышеульский, Богучанский, Канский, Нижнеингашский, Абанский, Дзержинский, Иланский, Тасеевский, Минусинский, Красноярский, Карагузский, Курагинский, Идринский, Ермаковский, Дингоровский, Емельяновский, Суходубинский, Болышемуртинский, Уярский, Ирбейский, Партизанский, Саянский, Шалинский, Балахтинский, Новоселовский, Ужурский, Шарыловский, Казачинский, Пировский, Енисейский). Итого: 36 штук.	Красноярскэнерго	76,032	0,277	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,277	0,000	76,032	-0,277				-0,277	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект исключен из программы
3.2	Прочие проекты	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Технологическая связь	+	145,740	15,815	13,156	0,000	3,374	0,006	0,617	1,097	1,097	14,712	8,068	132,584	-2,659	-20,2	0,000	-2,312	-0,347	10,288	2,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.1	Программа развития телекоммуникационного обеспечения	+	142,302	12,377	9,782	0,000	0,000	0,006	0,617	1,097	1,097	11,274	8,068	132,520	-2,595	-26,5	0,000	-2,312	-0,283	10,288	2,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ
4.1.1	Создание мультисервисных сетей связи ДЮ на основе единой архитектуры	+	0,625	0,625	0,611	0,000	0,000	0,000	0,611	0,000	0,000	0,625	0,000	0,014	-0,014	-2,3	0,000	0,000	-0,014	0,530	0,518	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ
	ИА МРСК Строительство узла связи КМСС	Красноярскэнерго	0,625	0,625	0,611	0,000		0,000	0,611	0,000		0,625	0,000	0,014	-0,014	-2,3			-0,014	0,530	0,518	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ
4.1.2	Создание сети М2М для автоматизированных систем учета электроэнергии	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4.1.3	Реализация программы ССТП в части каналов связи	+	141,677	11,752	9,171	0,000	0,006	0,006	1,097	1,097	1,097	10,649	8,068	132,506	-2,581	-28,1	0,000	-2,312	-0,269	9,759	1,689	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ
	Организация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндара, ПС Б.Мурга, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солонка, РП 89)	Красноярскэнерго	0,269	0,269	0,000	0,000	0,000		0,022			0,248	0,000	0,269	-0,269				-0,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ

Наименование			Остаток стоимости на начало года (по финансированию), млн. руб. (с НДС)	Объем финансирования млн. руб. с НДС [2013 год]												Объем ввода в основные фонды [2013 год]								Причины корректировки		
				всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Осталось профинансировать по результатам 2013 года	Объем корректировки					Всего, Млн.руб.		Км			МВА	
				план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план	план	скор. план		млн.рублей	%	за счет уточнения стоимости по результатам	за счет уточнения стоимости по результатам	Прочее	план	скор. план	план	скор. план		план	скор. план
2	3	5	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	52	
1	Консолидация электросетевых активов	*	0,203	0,203	0,185	0,000	0,000	0,004	0,004	0,181	0,181	0,018	0,000	0,018	-0,018	-9,9	0,000	0,000	-0,018	0,173	0,158	0,000	2,620	0,000	1,260	Включения нового проекта , как имеющих экономический эффект
	Приобретения ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от ПС № 123 «Телевиоариш» (1,4 км) и КЛ 10 кВ от указанной ТП до ТП-730 фазы (0,3 км), принадлежащих ООО «СитасСтрой», расположенных по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, мкр. Высотный, ул. Годенко, 7	Красноярского	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	-0,001				-0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Приобретения ТП 10/0,4кВ № 990, оборудование, КЛ, принадлежащих ООО «Алфиф», расположенных по адресу: расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 9 мая 63.	Красноярского	0,202	0,202	0,185	0,000	0,004	0,004	0,181	0,181	0,017	0,000	0,017	-0,017	-9,3				-0,017	0,172	0,157	0,000	2,620	0,000	1,260	Уточнение стоимости
2	Приобретение земельных участков	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3	Приобретение прочих активов	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2,9	Прочие программы и мероприятия	*	578,316	189,402	116,177	35,501	43,319	38,536	50,014	65,869	15,511	59,586	7,333	462,139	-73,235	-63,0	0,000	0,000	-73,235	118,657	33,568	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	*	70,022	12,932	5,153	1,366	1,366	0,685	0,685	2,693	2,827	8,188	0,275	64,869	-7,780	-151,0	0,000	0,000	-7,780	0,000	1,270	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Здания, сооружения	*	70,022	12,932	5,153	1,366	1,366	0,685	0,685	2,693	2,827	8,188	0,275	64,869	-7,780	-151,0	0,000	0,000	-7,780	0,000	1,270	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ
	Реконструкция зданий РЭС (Вильского 7)	Красноярского	6,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция объектов для устранения предпечаний Росгидромета	Красноярского	64,010	12,932	5,153	1,366	1,366	0,685	0,685	2,693	2,827	8,188	0,275	58,857	-7,780	-151,0	0,000	0,000	-7,780	0,000	1,270	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкция УТК	Красноярского	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	Здания, сооружения	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
2	Оборудование, не входящее в сметы строок, в т.ч.:	*	480,864	163,528	71,161	22,125	32,638	33,253	33,254	62,294	1,179	45,856	4,090	409,703	-92,367	-129,8	0,000	0,000	-92,367	110,308	31,427	0,000	0,000	0,000		0,000
	ИА МРСК Приобретение лабораторий релейной защиты и автоматики	Красноярского	0,339	0,339	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,339	-0,339			-0,339	0,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
	ИА МРСК Приобретение транспортных средств	Красноярского	0,635	0,635	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,635	0,000	0,635	-0,635				-0,635	0,538	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
	ИА МРСК Прочие основные средства	Красноярского	0,874	0,874	0,929	0,000	0,163	0,000	0,000	0,673	0,711	0,256	0,000	0,055	5,9			0,055	0,741	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
	Транспортные средства КЭ	Красноярского	328,252	135,227	53,255	22,125	22,125	27,586	27,586	56,009	0,506	29,507	3,038	274,997	-81,972	-153,9		-81,972	87,142	19,482	0,000	0,000	0,000	0,000	Закупка спец. техники выполняется в полном объеме. Переносится оплата на 1 квартал 2014г.	
	Оборудование, не входящее в сметы строок КЭ	Красноярского	150,764	26,453	16,977	0,000	10,513	5,504	5,668	6,285	14,664	0,796	133,787	-9,476	-55,8			-9,476	21,600	11,945	0,000	0,000	0,000	0,000	Закупка оборудования выполняется в полном объеме. Переносится оплата на 1 квартал 2014г.	
3	НМА	*	21,086	6,598	33,423	0,990	8,295	0,145	11,632	0,000	10,528	5,462	2,968	-12,337	26,825	80,3	0,000	0,000	26,825	2,746	0,871	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1	Программа комплексной автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности	*	21,086	6,598	33,423	0,990	8,295	0,145	11,632	0,000	10,528	5,462	2,968	-12,337	26,825	80,3	0,000	0,000	26,825	2,746	0,871	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ
3.1.1	Развитие и интеграция корпоративных систем Холдинга и ДЗО	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
3.1.2	Развитие корпоративных систем ДЗО	*	21,086	6,598	33,423	0,990	8,295	0,145	11,632	0,000	10,528	5,462	2,968	-12,337	26,825	80,3	0,000	0,000	26,825	2,746	0,871	0,000	0,000	0,000		0,000
	ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА)	Красноярского	1,154	1,154	0,979	0,657	0,657	0,145	0,145	0,000	0,352	0,177	0,175	-0,175	-17,9			-0,175	0,978	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
	ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. присоединениями (НМА)	Красноярского	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0			0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
	ИА МРСК Создание конфигурации НМА	Красноярского	17,348	4,234	0,244	0,000	0,001	0,000	0,000	0,134	4,234	0,109	17,104	-3,990	-1635,2			-3,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
	ИА МРСК Создание баз данных НМА	Красноярского	1,480	0,106	31,967	0,106	7,404	0,000	11,487	0,000	10,394	0,000	2,682	31,861	99,7			31,861	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
	ИА МРСК Создание корпоративного web сайта	Красноярского	0,105	0,871	0,105	0,000	0,105	0,000	0,000	0,000	0,871	0,000	0,000	-0,766	-729,5			-0,766	0,871	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
	БД обращение клиентов АС ЦОК	Красноярского	0,871	0,105	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,871	-0,105				-0,105	0,000	0,871	0,000	0,000	0,000	0,000	Включение нового проекта	
4	Долгосрочные вложения	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
5	Прочие мероприятия	*	6,344	6,344	6,440	1,020	1,020	4,443	4,443	0,881	0,977	0,000	0,000	-0,096	0,096	1,5	0,000	0,000	0,096	5,603	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
5.1	НИОКР	*	6,344	6,344	6,440	1,020	1,020	4,443	4,443	0,881	0,977	0,000	0,000	-0,096	0,096	1,5	0,000	0,000	0,096	5,603	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
	ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КНСУ ТОРО)	Красноярского	6,344	6,344	6,440	1,020	1,020	4,443	4,443	0,881	0,977	0,000	0,000	-0,096	0,096	1,5		0,096	5,603	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Уточнение объемов и стоимости работ	
5.2	Прочие	*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,										