
 Предложения о внесении изменений в Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав  инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013г., млн руб. с НДС  

план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

*

ВСЕГО, ** 4996,927 796,700 870,277 120,364 147,431 96,937 109,620 353,209 312,880 226,190 300,347 4126,650 73,577 8,5 0,000 -2,888 74,590 471,192 255,966 75,576 149,890 13,753 19,411

1 Важнейшие проекты * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1. ТПиР ПС 35-330 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. ТПиР ЛЭП 35-330 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Новое строительство ПС 35-330 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5
Программы особой важности (федеральные и 

др.)
* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Программы * 4996,927 796,700 870,277 117,168 144,235 94,862 107,545 353,111 312,379 231,559 306,119 4126,650 73,577 8,5 0,000 -2,888 74,590 471,192 255,966 75,576 149,890 13,753 19,411

2.1. Новое строительство объектов 35-330 кВ * 413,725 0,476 0,288 0,193 0,193 0,000 0,000 0,095 0,095 0,188 0,000 413,437 -0,188 -65,3 0,000 0,000 -0,188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) * 413,725 0,476 0,288 0,193 0,193 0,000 0,000 0,095 0,095 0,188 0,000 413,437 -0,188 -65,3 0,000 0,000 -0,188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1.1.1.

2

Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - 

Емельяново на новую ПС 220/110/10 кВ 

"Жарки"

Красноярскэнерго 24,313 0,101 0,098 0,003 0,003 0,000  0 0,095 0,095 0,003 24,215 -0,003 -3,1 -0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сумм 

землеустроительныхработ и 

арендной платы за землю.

2.1.1.1.1.1.

4

Строительство КВЛ 110кВ "Водозабор" - ПС 

"Восточная" в г.Красноярске - в рамках 

программы развития.

Красноярскэнерго 389,413 0,375 0,190 0,190 0,190 0,000  0 0,000  0 0,185 389,223 -0,185 -97,4 -0,185 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение оплата процентов по 

кредитам с отнесением расходоа на 

объект

2 Воздушные Линии 35 кВ (СН1) * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Кабельные Линии 35 кВ (СН1) * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 ПС 110-330 кВ (ВН) * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3.10
Разработка типовых проектов строительства ПС 

110 кВ закрытого типа.
Красноярскэнерго 0,000 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 ПС 35 кВ (СН1) * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. ТПиР объектов 35-330 кВ * 557,001 42,861 20,486 0,585 0,585 0,016 0,016 4,807 4,807 37,453 15,078 536,514 -22,375 -109,2 0,000 -0,291 -22,084 35,781 3,647 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) * 117,358 14,662 3,922 0,000 0,000 0,016 0,016 0,013 0,013 14,632 3,893 113,436 -10,740 -273,9 0,000 0,000 -10,740 12,326 1,158 0,000 0,000 0,000 0,000

СО ЕЭС

Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 

Октябрьская I, II цепи с отпайками (С-13. С-14) 

с увеличением сечения провода (длительно 

допустимая токовая нагрузка не менее 670 А)

Красноярскэнерго 51,266 0,122 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,122 0,000 51,266 -0,122 0,000 -0,122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Перенос   на 2014год в связи 

невыполнением Подрядчиком 

обязательств по договору.

1.1.1.2.1.2

5

Установка приборов для определения мест 

повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ
Красноярскэнерго 6,636 1,362 1,362 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,362 1,362 5,274 0,000 0,0 0,000 1,158 1,158 0,000 0,000 0,000 0,000

С224/С229

Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС 

"Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах 

опор 7-12

Красноярскэнерго 0,038 0,038 0,038 0,000  0 0,016 0,016 0,013 0,013 0,009 0,009 0,000 0,000 -1,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Включения нового объекта согласно 

заключенного соглашения о 

сотрудничестве

ИА просек

Реконструкция ВЛ 0,4-110 с приведенением 

просек линий к нормативным требованиям 
Красноярскэнерго 59,418 13,139 2,522 0,000  0 0,000  0 0,000  0 13,139 2,522 56,896 -10,617 -421,0 -10,617 11,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансированияи 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

2 Воздушные Линии 35 кВ (СН1) * 94,303 0,585 0,585 0,585 0,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 93,718 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1.1.2.1

Реконструкция ВЛ-35 кВ: замена деревянных 

опор на ж/б на участках "Большая Мурта-

Б.Кантат" Т-56 17 шт. (3 км), "Б.Кантат-

Российка" Т-58 40 шт. (3,7 км) с заменой 

провода АЖ-50 на АС-50 (8,1 км) и "Российка-

Придивинск" Т-55 66 шт. (6,4 км). Замена 

фарфоровых штыревых изоляторов на 

полимерные типа ШПУ-35 на участках 

"Большая Мурта-Б.Кантат" Т-56 246 шт., 

"Б.Кантат-Российка" Т-58 321 шт. 

Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-71 "ГГОК"-

"Стрелка" (замена деревянных опор на ж/б 174 

шт.) Енисейский РЭС, ВЛ 35 кВ Т-56т 

"Большой Кантат - Таловка" (замена 

деревянных опор на ж/б 3 шт.) 

Большемуртинский РЭС, СЭС

Красноярскэнерго 81,281 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 81,281 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1.1.2.

3

Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-34 "Н.Ингаш-

Соколовка"
Красноярскэнерго 13,022 0,585 0,585 0,585 0,585 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 12,437 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Кабельные Линии 35 кВ (СН1) * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 ПС 110-330 кВ (ВН) * 309,240 16,271 15,980 0,000 0,000 0,000 0,000 4,794 4,794 11,477 11,186 293,260 -0,291 -1,8 0,000 -0,291 0,000 13,813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.1.3
Реконструкция ПС 110кВ "Карабула",  ПС 

"Чунояр"
Красноярскэнерго 208,712 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 208,712 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

СОПТ

Приобретение и замена элементов СОПТ 

(целевая программа повышения надежности 

СОПТ)

Красноярскэнерго 100,528 16,271 15,980 0,000  0 0,000  0 4,794 4,794 11,477 11,186 84,548 -0,291 -1,8 -0,291 0,000 13,813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение стоимости работ по 

результатам торгово закупочных 

процедур

6 ПС 35 кВ (СН1) * 36,100 11,344 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,344 0,000 36,100 -11,344 0,000 0,000 -11,344 9,642 2,489 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.1.14

Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала 

дуговыми защитами
Красноярскэнерго 36,100 11,344 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 11,344 0,000 36,100 -11,344 -11,344 9,642 2,489 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансированияи 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

2.3. Технологическое присоединение * 1835,005 378,946 635,904 55,038 60,611 52,735 53,420 209,131 264,228 62,043 257,646 1199,101 256,957 40,4 0,000 -0,388 255,470 196,852 182,822 56,266 129,602 13,753 17,271

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Приложение к приказу

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

от " 25 "  декабря 2013 года №   8-и

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА



план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА

1
Объекты технологического присоединения 

мощностью свыше 750 кВт. 
* 1509,991 222,774 293,855 13,195 14,637 4,055 4,136 165,224 132,574 40,300 142,508 1216,135 71,082 24,2 0,000 -0,388 69,595 30,202 33,627 7,964 9,960 0,000 0,000

1.1
Техническое перевооружение и реконструкция, 

в.т.ч.: 
* 828,067 148,853 240,199 0,100 1,554 0,114 0,184 147,809 113,226 0,830 125,235 587,868 91,346 38,0 0,000 0,000 91,346 2,597 1,419 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1               воздушные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 110-220 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2               кабельные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 110 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20-35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП до 1 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3             Подстанции, в т. ч. * 828,067 148,853 240,199 0,100 1,554 0,114 0,184 147,809 113,226 0,830 125,235 587,868 91,346 38,0 0,000 0,000 91,346 2,597 1,419 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения ВН
*

739,125 132,138 225,471 0,000 1,437 0,086 0,099 131,821 98,700 0,231 125,235 513,654 93,333 41,4 0,000 0,000 93,333 1,445 1,419 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.1.2

Реконструкция ПС 110/6 кВ № 8 "Цемзавод" 

(замена трансформаторов 110 кВ мощностью 

2х40МВА на 2х63МВА, замена масляного 

хозяйства, замена ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-

ТЭЦ-2 с отпайками (С-7, С-8) и СР 110 кВ 1 и 2 

секции шин 110 кВ на разъединители с 

элетктродвигательным приводом и 

дистанционным управлением, установка 2-ух 

разъединителей ШР 110 кВ 1Т, 2Т с 

электромагнитным приводом и дистанционным 

управлением; замена ОД, КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на 

элегазовые выключатели 110 кВ по схеме 110-

4Н; установка ТН 110 кВ, ТТ 110 кВ на 

присоединениях 1Т и 2Т; замена вентильных 

разрядников 35, 110 кВ на ОПН; замена шкафов 

КРУ 6 КВ в ЗРУ 6 кВ на шкафы с ВВ и ОПН, 

реконструкция фундамента) 

Красноярскэнерго 152,648 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 152,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.1.16

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 

"Академгородок". Замена силовых 

трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 

МВА.

Красноярскэнерго 314,829 65,078 100,919 0,000  0 0,000  0 65,078 42,826 0,000 58,093 213,910 35,841 35,5 35,841 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Перенос финансирования с 2014г. на 

2013г. в размере 35,841 млн.руб. с  

НДС, в связи с сокращением сроков 

поставки силового оборудования. 

1.1.1.2.1.17

Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в 

г. Красноярске. Замена силовых 

трансформаторов 110 кВ 1х16 МВА, 1х25 МВА 

на 2х40 МВА.

Красноярскэнерго 259,166 64,992 122,988 0,000  0 0,000  0 64,992 55,874 0,000 67,114 136,178 57,996 47,2 57,996 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Перенос финансирования с 2014г. на 

2013г. в размере 57,996 млн.руб. с  

НДС, в связи с сокращением сроков 

поставки силового оборудования. 

Уточнения сроков выполнения 

работ.Частичное перенесение 

выполнения освоения на 2014год. 

1.1.1.2.1.3

0

Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 

"Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-

10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ)

Красноярскэнерго 4,132 0,186 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,186 0,000 4,132 -0,186 -0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.1.2.1.1

9

Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ 

"Советская" (ул. Киренского - ул. Юбилейная - 

ул. 2-ая Байкитская - ул. Ленинградская  - ООО 

"Комфортстрой")

Красноярскэнерго 0,045 0,045 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,045 0,000 0,045 -0,045 -0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

Укрупнен

ный 1

Реконструкция, установка дополнительных 

ячеек на ПС 110 кВ,  (нагрузка свыше 750 кВт)
Красноярскэнерго 8,305 1,837 1,564 0,000 1,437 0,086 0,099 1,751  0 0,000 0,028 6,741 -0,273 -17,5 -0,273 1,445 1,419 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансированияи 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

                Уровень входящего напряжения СН1
*

51,751 0,556 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,556 0,000 51,751 -0,556 0,000 0,000 -0,556 1,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.2.4

Реконструкция ПС 35/10 кВ "ЛДК" с заменой 

силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10 

МВА Красноярскэнерго

50,236 0,511 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,511 0,000 50,236 -0,511 -0,511 1,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

Мекран 

СМР

Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 

35/10 кВ "Промбаза" для технологического 

присоединения объектов ООО "Мекран"

Красноярскэнерго

1,516 0,044 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,044 0,000 1,516 -0,044 -0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 Перенос  финансирования на 

2014год. 

                Уровень входящего напряжения СН2
*

37,190 16,160 14,728 0,100 0,117 0,028 0,085 15,988 14,526 0,043 0,000 22,462 -1,432 -9,7 0,000 0,000 -1,432 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.3.36

Реконструкция РП №133 (пристройка к 

существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ 

ВПО СФУ)

Красноярскэнерго

29,730 15,988 14,526 0,000  0 0,000  0 15,988 14,526 0,000 0,000 15,204 -1,462 -10,1 -1,462 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Перенос части  оплаты за 

выполненные работы на 2014. 

Укрупнен

ный 2

Реконструкция, установка дополнительных 

ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)

Красноярскэнерго

7,460 0,172 0,202 0,100 0,117 0,028 0,085 0,000  0 0,043 0,000 7,258 0,030 15,0 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансированияи 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

1.2 Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 681,924 73,920 53,656 13,095 13,083 3,940 3,952 17,415 19,348 39,470 17,273 628,268 -20,264 -37,8 0,000 -0,388 -21,751 27,605 32,208 7,964 9,960 0,000 0,000

1.2.1               воздушные линии, в т.ч. * 33,714 31,171 14,677 13,095 13,083 0,802 0,814 0,448 0,506 16,825 0,274 19,037 -16,494 -112,4 0,000 0,000 -16,494 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 110-220 кВ * 30,946 30,946 14,677 13,095 13,083 0,802 0,814 0,448 0,506 16,601 0,274 16,269 -16,269 -110,9 0,000 0,000 -16,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1.1.1.

1

Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-

Богучаны, Приангарская - Карабула. 
Красноярскэнерго 30,946 30,946 14,677 13,095 13,083 0,802 0,814 0,448 0,506 16,601 0,274 16,269 -16,269 -110,9 -16,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Перенос части  оплаты за 

выполненные работы на 2014. в 

связи с поздним завершением и 

приемом работ.



план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА

                   ВЛЭП 35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 2,768 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,225 0,000 2,768 -0,225 0,000 0,000 -0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Енисейреч

транс 

СМР

Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом 

марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения 

мощности потребления электроэнергии для 

технологического присоединения ФБУ 

"Енисейречтранс"

Красноярскэнерго 1,497 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 1,497 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Юж склон 

СМР

Строительство КВЛ 10 кВ на ж/б опорах от ПС 

35/10 кВ №85 "Зыково" до проектируемой ТП 

10/0,4 кВ (3000 м) (для ДНТ "Южный склон") 

Красноярскэнерго 1,271 0,225 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,225 0,000 1,271 -0,225 -0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2               кабельные линии, в т.ч. * 65,359 30,572 25,433 0,000 0,000 1,387 1,387 16,967 16,967 12,217 7,079 39,926 -5,139 -20,2 0,000 -0,388 -4,751 23,891 28,485 7,964 9,960 0,000 0,000

                   КЛЭП 110 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20-35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 65,359 30,572 25,433 0,000 0,000 1,387 1,387 16,967 16,967 12,217 7,079 39,926 -5,139 -20,2 0,000 -0,388 -4,751 23,891 28,485 7,964 9,960 0,000 0,000

2.1.1.1.2.3.

7

Строительство двух кабельных линий 10 кВ 

сечением (3х240) мм2 от 1 и 2 секции шин ПС 

№54 "Академгородок" до вновь строящейся ТП  

(Школа-интернат для слепых и слабовидящих 

детей в г. Красноярске - Агентство 

строительства и ЖКХ Администрации 

Красноярского края)

Красноярскэнерго 0,296 0,296 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,296 0,000 0,296 -0,296 -0,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

2.1.1.1.2.3.

25

Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Советская" - 

РП №133, 2450 м; строительство КЛ 10 кВ от 

ПС №54 "Академгородок" - РП №133, 2500 м 

(ФГАОУ ВПО СФУ)

Красноярскэнерго 20,810 20,795 11,410 0,000  0 0,560 0,560 10,850 10,850 9,385 0,000 9,400 -9,385 -82,3 -0,388 -8,997 17,706 16,585 4,764 0,000 0,000 0,000

Уточнения стоимости по результатам 

закупочных процедур.Перенос части 

оплаты на 2014год.

2.1.1.1.2.3.

10

Строительство  КЛ 6кВ ПС 30 "о. Отдыха" - ТП 

с восстановлением благоустройства (из сшитого 

полиэтилена сечение 2(3х500), длина  

2х3х2,5км) (Многоэтажные жилые дома в 

районе Абаканской протоки - ООО "Союз 

ТПК") 

Красноярскэнерго 0,669 0,669 0,669 0,000  0 0,669 0,669 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1.2.3.

12

Строительство двух  КЛ 10 кВ  из сшитого 

полиэтилена сечением (3х300) мм2 от ПС №98 

до новой РП., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 

мм2) от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух 

КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до 

РП №19 яч.7 и яч.2.,  КЛ 10кВ сечением (3х185 

мм2) от новой РП до строящихся ТП по 

двухлучевой схеме (ул.Маерчака - 

Л.Прушинской - ул.Заводская - ООО "Арбан")

Красноярскэнерго 1,136 1,136 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,136 0,000 1,136 -1,136 -1,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

2.1.1.1.2.3.

17

Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ-10кВ ПС №26 

220/10кВ "Зеленая" до РП-10кВ "Онкология" 

для технологического присоединения 

Красноярского краевого онкологического 

диспансера (Краевое государственное 

бюджетное учреждение "Управление 

капитального строительства")

Красноярскэнерго 11,852 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 11,852 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Укрупнен

ный 3

Строительство КЛ 10 кВ,  (нагрузка свыше 750 

кВт) 
Красноярскэнерго 30,597 7,677 13,354 0,000  0 0,158 0,158 6,117 6,117 1,401 7,079 17,243 5,677 42,5 5,677 6,185 11,900 3,200 9,960 0,000 0,000

Уточнения сроков,объемов  

выполнения и финансирования 

работ. 
                   КЛЭП до 1 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3             Подстанции, в т. ч. * 582,851 12,178 13,546 0,000 0,000 1,751 1,751 0,000 1,875 10,427 9,920 569,305 1,369 10,1 0,000 0,000 -0,506 3,714 3,723 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения ВН * 582,542 11,868 13,546 0,000 0,000 1,751 1,751 0,000 1,875 10,117 9,920 568,995 1,678 12,4 0,000 0,000 -0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Н_Белые 

росы 

(Инд.Т.)

Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с 

питающей ЛЭП 110кВ для технологического 

присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.)

Красноярскэнерго 199,749 11,868 11,671 0,000  0 1,751 1,751 0,000  0 10,117 9,920 188,077 -0,197 -1,7 -0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Перенос части  оплаты за 

выполненные работы на 2014. в 

связи с поздним завершением и 

приемом работ.

Н_Культб

ытстрой 

(Инд тар)

Строительство новой ПС 110/10 кВ "Озерная" 

(2х16 МВА). Строительство ВЛ 110 кВ отпайки 

от ВЛ 110 кВ (С-229/С-230) для тех 

присоединения ЗАО "Фирма "Культбытстрой"

Красноярскэнерго 382,793 1,875 1,875 380,918 1,875 100,0 0,000

Включение нового объекта в 

соответствии с заключенным 

договором технологического 

присоединения 

                Уровень входящего напряжения СН1 * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения СН2 * 0,310 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,310 0,000 0,310 -0,310 0,000 0,000 -0,310 3,714 3,723 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2.3.1

0

Строительство двух  ТП 10/0,4 кВ мощностью 

1000 кВА и 1600 кВА (Школа-интернат для 

слепых и слабовидящих детей в г. Красноярске - 

Агентство строительства и ЖКХ 

Администрации Красноярского края)

Красноярскэнерго 0,053 0,053 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,053 0,000 0,053 -0,053 -0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

2.1.1.2.3.1

2

Строительство РП 10кВ для технологического 

присоединения объектов Красноярского 

краевого онкологического диспансера (КГБУ 

"Управление капитального строительства")

Красноярскэнерго 0,257 0,257 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,257 0,000 0,257 -0,257 -0,257 3,714 3,723 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

2
Объекты технологического присоединения 

мощностью от 100 до 750 кВт.
* 174,130 25,826 10,009 1,440 5,616 3,987 3,220 0,096 0,082 20,303 1,091 164,121 -15,817 -158,0 0,000 0,000 -15,817 16,779 13,328 2,700 2,376 2,000 1,890

1.1
Техническое перевооружение и реконструкция, 

в.т.ч.: 
* 87,187 14,675 6,275 1,127 3,370 3,861 2,804 0,089 0,075 9,598 0,026 80,912 -8,400 -133,9 0,000 0,000 -8,400 11,249 5,714 0,000 0,000 2,000 1,890

1.1.1               воздушные линии, в т.ч. * 1,553 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,000 1,553 -0,068 0,000 0,000 -0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 110-220 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 1,553 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,000 1,553 -0,068 0,000 0,000 -0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Н_Апрель

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до 

оп. №10 (460 м). Строительство 

дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 

3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ 

ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) 

для технологического присоединения ООО 

"Апрель"

Красноярскэнерго 1,553 0,068 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,068 0,000 1,553 -0,068 -0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 Перенос  финансирования на 

2014год . 

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2               кабельные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 110 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20-35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП до 1 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3             Подстанции, в т. ч. * 85,634 14,607 6,275 1,127 3,370 3,861 2,804 0,089 0,075 9,530 0,026 79,359 -8,332 -132,8 0,000 0,000 -8,332 11,249 5,714 0,000 0,000 2,000 1,890

                Уровень входящего напряжения ВН
*

25,583 9,690 3,189 0,000 1,319 3,079 1,870 0,000 0,000 6,611 0,000 22,394 -6,501 -203,9 0,000 0,000 -6,501 9,983 4,700 0,000 0,000 2,000 0,000



план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА

Укрупнен

ный 4

Реконструкция, установка дополнительных 

ячеек, 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)
Красноярскэнерго 5,604 0,010 0,111 0,000  0 0,001 0,111 0,000  0 0,009 0,000 5,493 0,101 91,1 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.

1.1.1.2.1.2

7

Реконструкция яс.;6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 

110/10 кВ №126 "Радиотехническая". 

Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП 

№75. Установка двух дополнительных ячеек в 

РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с 

силовыми трансформаторами на 2БКТП 

10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 

2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 

22а - МУЗ ГДБ №4)

Красноярскэнерго 19,662 9,364 3,078 0,000 1,319 3,078 1,759 0,000  0 6,286 0,000 16,584 -6,286 -204,2 -6,286 9,983 4,700 0,000 0,000 2,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

1.1.1.2.1.2

8

Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-

6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская", 

установка расчетных приборов учета с 

трансформаторами тока (МУК "УКС" крытый 

каток с искусcтвенным льдом)

Красноярскэнерго 0,059 0,059 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,059 0,000 0,059 -0,059 -0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

ФГУЗ 

СКЦ 

ФМБА

Реконструкция трех ячеек с установкой двух 

дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 

110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для 

технологического присоединения отделения 

радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА 

России с разработкой ПСД

Красноярскэнерго 0,258 0,258 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,258 0,000 0,258 -0,258 -0,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

                Уровень входящего напряжения СН1
*

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения СН2
*

60,051 4,917 3,086 1,127 2,051 0,781 0,934 0,089 0,075 2,919 0,026 56,965 -1,831 -59,3 0,000 0,000 -1,831 1,266 1,014 0,000 0,000 0,000 1,890

Укрупнен

ный 5

Реконструкция, установка ячеек 10 кВ, 

(нагрузка от 100 до 750 кВт)
Красноярскэнерго 30,026 0,755 0,262 0,000 0,216 0,050 0,043 0,089 0,003 0,616 0,000 29,764 -0,493 -188,2 -0,493 0,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

1.1.1.2.3.3

2

Замена ТП №587 (400+315 кВА) на 2БКТП 

(2х1000 кВА) с заменой двух КЛ 0,4 кВ от РУ-

0,4 кВ ТП №587 до ВРУ-0,4 кВ 2х70м (МБОУ 

СОШ №121)

Красноярскэнерго 0,354 0,354 0,054 0,054 0,054 0,000  0 0,000  0 0,300 0,000 0,300 -0,300 -555,1 -0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.1.2.3.3

8

Реконструкция ТП №321 с заменой 

трансформаторов 2х320 на 2х630 кВА (МБДОУ 

"Детский сад №69")

Красноярскэнерго 1,060 1,060 1,767 1,060 1,767 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 -0,707 0,707 40,0 0,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Уточнения финансирования работ.

Укрупнен

ный 6

Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 

кВт)
Красноярскэнерго 27,807 1,944 0,922 0,014 0,014 0,651 0,810 0,000 0,072 1,279 0,026 26,885 -1,022 -110,8 -1,022 0,533 0,487 0,000 0,000 0,000 0,630

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

1.1.1.2.3.1

5

Реконструкция ТП №525 с заменой силового 

трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА 

(ул.Партизана Железняка, 24В - ЗАО 

"Красноярскгеофизика")

Красноярскэнерго 0,009 0,009 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,009 0,000 0,009 -0,009 -0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.1.2.3.1

7

Реконструкция РУ-10кВ ТП №25 и ТП №233 

(ул.Юшкова - ОАО "Сибнефто")
Красноярскэнерго 0,056 0,056 0,056 0,000  0 0,056 0,056 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.3.2

0

Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой 

трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА (ООО 

"Владко")

Красноярскэнерго 0,029 0,029 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,029 0,000 0,029 -0,029 -0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.1.2.3.2

2

Реконструкция яч.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с 

заменой масляного выключателя на выкуумный 

(ООО "Интек")

Красноярскэнерго 0,010 0,010 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,010 0,000 0,010 -0,010 -0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.1.2.3.2

7

Реконструкция ТП №264 (замена пяти ячеек 

КСО 3 на семь ячеек КСО 386). Реконструкция 

ТП №286 (установка 3-х дополнительных ячеек) 

(г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный 

коммерческий Сберегательный Банк РФ)

Красноярскэнерго 0,023 0,023 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,023 0,000 0,023 -0,023 -0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1104

Реконструкция ТП №1104 с заменой двух 

силовых трансформаторов (ТМ 400/10 на ТМГ 

630/10) для технологического присоединения 

электроустановок лавательного бассейна ФГОУ 

ВПО "СибГТУ"

Красноярскэнерго 0,678 0,678 0,025 0,000  0 0,025 0,025 0,000  0 0,653 0,653 -0,653 -2610,4 -0,653 0,576 0,527 0,000 0,000 0,000 1,260
Уточнение объемов и стоимости 

выполненных работ.

1.2 Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 86,943 11,151 3,734 0,313 2,246 0,126 0,416 0,007 0,007 10,705 1,065 83,209 -7,416 -198,6 0,000 0,000 -7,416 5,530 7,614 2,700 2,376 0,000 0,000

1.2.1               воздушные линии, в т.ч. * 13,975 0,735 2,552 0,313 2,246 0,017 0,306 0,000 0,000 0,405 0,000 11,423 1,817 71,2 0,000 0,000 1,817 0,000 2,084 0,000 2,376 0,000 0,000

                   ВЛЭП 110-220 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 13,975 0,735 2,552 0,313 2,246 0,017 0,306 0,000 0,000 0,405 0,000 11,423 1,817 71,2 0,000 0,000 1,817 0,000 2,084 0,000 2,376 0,000 0,000

2.1.1.1.1.3.

4

Строительство ВЛ 10 кВ от ф.53-8 до КТП 

10/0,4 кВ на ж/б опорах, проводом СИП, 

протяженностью 300 м (Вет.станция).
Красноярскэнерго

0,018 0,018 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,018 0,000 0,018 -0,018 -0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

Укрупнен

ный 7

Строительство ВЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 

750 кВт)

Красноярскэнерго

12,164 0,404 0,017 0,000  0 0,017 0,017 0,000  0 0,387 0,000 12,147 -0,387 -2274,8 -0,387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 



план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА

ДНТ 

Радуга ВЛ 

СМР

Строительство ВЛ 10 кВ от ПС №133 35/10 кВ 

"Сухая Балка" до ТП 10/0,4 кВ (1,25 км) для 

технологического присоединения ДНТ "Радуга"
Красноярскэнерго

1,793 0,313 2,535 0,313 2,246 0,000 0,289 0,000  0 0,000 0,000 -0,742 2,222 87,7 2,222 0,000 2,084 0,000 2,376 0,000 0,000
Выполнение работ в соответствии с 

договором тех.присоединения

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2               кабельные линии, в т.ч. * 57,220 9,137 1,066 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 9,137 1,065 56,154 -8,071 -757,2 0,000 0,000 -8,071 5,530 5,530 2,700 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 110 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20-35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 37,409 8,407 1,066 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 8,407 1,065 36,343 -7,341 -688,8 0,000 0,000 -7,341 5,530 5,530 2,700 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1.2.3.

14

Строительство КЛ 10 кВ от ТП №264 до ТП 

№286 (г. Красноярск, ул. Мечникова - 

Акционерный коммерческий Сберегательный 

Банк РФ) Красноярскэнерго

0,018 0,018 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,018 0,000 0,018 -0,018 -0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

2.1.1.1.2.3.

6

Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №2 110/10 

кВ «Советская» до ТП №754, протяженностью 

1,4 км (МЧС). Красноярскэнерго

0,300 0,300 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,300 0,000 0,300 -0,300 -0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

2.1.1.1.2.3.

20

Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ РП 

№75 до РУ-10кВ ТП №232. Строительство КЛ-

10кВ от яч.№13 РУ-10кВ ПС №126 

"Радиотехническая" до яч.№11 РУ-10кВ РП 

№75. Перезаведение существующих КВЛ-10кВ 

ф.126-06 и ф.126-13 дублирование в яч.№6 ПС 

110/10 кВ №126 "Радиотехническая" и яч.№8 

РП №75 (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - 

МУЗ ГДБ №4) Красноярскэнерго

12,630 6,506 1,060 0,000  0 0,000  0 0,000  0 6,506 1,060 11,570 -5,446 -513,8 -5,446 5,530 5,530 2,700 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

2.1.1.1.2.3.

23

Прокладка двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-

10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП 

№944, 320 м (АкваИнвест-Красноярск ООО)
Красноярскэнерго

1,177 0,091 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,091 0,000 1,177 -0,091 -0,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

Укрупнен

ный 8

Строительство КЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 

750 кВт)

Красноярскэнерго

23,284 1,492 0,006 0,000  0 0,000 0,001 0,000  0 1,492 0,005 23,278 -1,486 -24712,3 -1,486 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

                   КЛЭП до 1 кВ * 19,811 0,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,730 0,000 19,811 -0,730 0,000 0,000 -0,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Укрупнен

ный 9

Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 

750 кВт)
Красноярскэнерго 19,811 0,730 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,730 0,000 19,811 -0,730 -0,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

1.2.3             Подстанции, в т. ч. * 15,748 1,278 0,116 0,000 0,000 0,109 0,109 0,007 0,007 1,162 0,000 15,632 -1,162 -997,5 0,000 0,000 -1,162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения ВН
*

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения СН1
*

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения СН2
*

15,748 1,278 0,116 0,000 0,000 0,109 0,109 0,007 0,007 1,162 0,000 15,632 -1,162 -997,5 0,000 0,000 -1,162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Укрупнен

ный 10

Строительство 2 БКТП 6/0,4 кВ, установка 

КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)
Красноярскэнерго 15,664 1,194 0,032 0,000  0 0,025 0,025 0,007 0,007 1,162 0,000 15,631 -1,162 -3576,9 -1,162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

ФСЦ СМР

Строительство 2 КТПН 10/0,4 кВ (2х160 кВА) с 

созданием узла учета со строительством 

питающих КЛ 10 кВ от ф. 33-10 (500 м) и КЛ 10 

кВ от ф. 33-3 (100 м)  с разработкой проектно-

сметной документации для технологического 

присоединения физкультурно-спортивного 

центра в п. Балахта (заказчик КГКУ "УКС")

Красноярскэнерго 0,084 0,084 0,084 0,000  0 0,084 0,084 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3
Объекты технологического присоединения 

мощностью от 15 до 100 кВт.
* 22,231 1,916 1,795 0,000 0,000 0,134 0,142 0,788 1,651 0,994 0,002 20,436 -0,122 -6,8 0,000 0,000 -0,122 0,697 1,047 0,000 0,000 0,063 0,063

1.1
Техническое перевооружение и реконструкция, 

в.т.ч.: 
* 17,102 0,676 0,071 0,000 0,000 0,066 0,069 0,000 0,000 0,610 0,002 17,031 -0,606 -857,6 0,000 0,000 -0,606 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1               воздушные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2               кабельные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП до 1 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3

          ТП, КТП  Уровень входящего напряжения 

СН2 *
17,102 0,676 0,071 0,000 0,000 0,066 0,069 0,000 0,000 0,610 0,002 17,031 -0,606 -857,6 0,000 0,000 -0,606 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.3.3

0

Реконструкция КТП № 40-18-1 с заменой КТП 

10/0,4 кВ (400 кВА) на КТПН 10/0,4 кВ (630 

кВА) (ООО "Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства")

Красноярскэнерго 0,994 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Укрупнен

ный 11

Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых 

трансформаторов, (нагрузка от 15 до 100 кВт)
Красноярскэнерго 1,652 0,072 0,049 0,000  0 0,049 0,049 0,000  0 0,022 0,000 1,603 -0,023 -46,3 -0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 



план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА

Укрупнен

ный 12

Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 100 

кВт)
Красноярскэнерго 9,772 0,447 0,020 0,000  0 0,017 0,020 0,000  0 0,430 0,000 9,752 -0,427 -2134,1 -0,427 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

Алькон 

СМР

Реконструкция РУ 6 кВ ТП №488 для 

технологического присоединения ООО 

"Алькон"

Красноярскэнерго 4,683 0,158 0,002 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,158 0,002 4,681 -0,156 -9675,5 -0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

1.2 Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 5,129 1,240 1,724 0,000 0,000 0,068 0,073 0,788 1,651 0,384 0,000 3,405 0,484 28,1 0,000 0,000 0,484 0,697 1,047 0,000 0,000 0,063 0,063

1.2.1               воздушные линии, в т.ч. * 1,275 0,815 1,674 0,000 0,000 0,023 0,023 0,788 1,651 0,005 0,000 -0,399 0,859 51,3 0,000 0,000 0,859 0,697 1,047 0,000 0,000 0,063 0,063

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 0,820 0,788 1,651 0,000 0,000 0,000 0,000 0,788 1,651 0,000 0,000 -0,831 0,863 52,3 0,000 0,000 0,863 0,697 1,047 0,000 0,000 0,063 0,063

2.1.1.1.1.3.

12

Строительство отпайки ВЛ 10 кВ на ж/б опорах 

от опоры №5 ф.121-21 до новой КТПН 10/0,4кВ 

(250 м). Строительство новой КТПН 10/0,4 кВ 

(63 кВА). (ул.Калинина, д.175 - ООО 

"Стройсервис")

Красноярскэнерго 0,820 0,788 1,651 0,000  0 0,000  0 0,788 1,651 0,000 0,000 -0,831 0,863 52,3 0,863 0,697 1,047 0,000 0,000 0,063 0,063
Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 0,455 0,027 0,023 0,000 0,000 0,023 0,023 0,000 0,000 0,005 0,000 0,432 -0,004 -18,0 0,000 0,000 -0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Н_Богдан

ов

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 

№405 до границы здания автомойки, 300 м для 

технологического присоединения здания 

автомойки Богданова Р.В.

Красноярскэнерго 0,455 0,027 0,023 0,000  0 0,023 0,023 0,000  0 0,005 0,000 0,432 -0,004 -18,0 -0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

1.2.2               кабельные линии, в т.ч. * 3,855 0,425 0,050 0,000 0,000 0,045 0,050 0,000 0,000 0,379 0,000 3,805 -0,375 -749,2 0,000 0,000 -0,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 0,135 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 0,000 0,135 -0,135 0,000 0,000 -0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ЛДК№1

Выполнение  работ по  топографической съемке 

на объекте «Кабельная линия 10 кВ от 

городской подстанции до ТП на территории 

ОАО Лесосибирский ЛДК №1

Красноярскэнерго 0,135 0,135 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,135 0,000 0,135 -0,135 -0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

                   КЛЭП до 1 кВ * 3,720 0,290 0,050 0,000 0,000 0,045 0,050 0,000 0,000 0,244 0,000 3,670 -0,240 -479,2 0,000 0,000 -0,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1.2.4.

8

Прокладка КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №141 до 

ВРУ 0,4 кВ МБОУ "Детский сад №28" (230 м) 

для ТП МБОУ "Детский сад №28"

Красноярскэнерго 0,216 0,216 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,216 0,000 0,216 -0,216 -0,216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

Укрупнен

ный 13

Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 15 до 

100 кВт)
Красноярскэнерго 3,504 0,074 0,050 0,000  0 0,045 0,050 0,000  0 0,029 0,000 3,454 -0,024 -47,6 -0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур. 

1.2.3

          ТП, КТП  Уровень входящего напряжения 

СН2 *
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4
Объекты технологического присоединения 

мощностью до 15 кВт.
* 128,653 128,431 330,245 40,402 40,358 44,560 45,922 43,023 129,921 0,446 114,044 -201,592 201,814 61,1 0,000 0,000 201,814 149,174 134,820 45,602 117,266 11,690 15,318

1.1
Техническое перевооружение и реконструкция, 

в.т.ч.: 
* 22,357 22,134 70,670 4,473 4,473 11,310 11,727 6,282 24,492 0,070 29,978 -48,313 48,536 68,7 0,000 0,000 48,536 20,884 22,981 0,000 19,893 0,000 3,900

1.1.1               воздушные линии, в т.ч. * 22,357 22,134 70,670 4,473 4,473 11,310 11,727 6,282 24,492 0,070 29,978 -48,313 48,536 68,7 0,000 0,000 48,536 20,884 22,981 0,000 19,893 0,000 3,900

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 0,052 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052 0,000 0,052 -0,052 0,000 0,000 -0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1.1.3.

1

Реконструкция ВЛЭП 10 кВ (протяженностью 

400 м), совместная подвеска ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ, 

(протяженностью 250 м) с  установкой новой 

КТПН 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 

мощностью 400 кВА - 1 шт. Казанин В.В., 

Сазонов А.В.

Красноярскэнерго 0,052 0,052 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,052 0,000 0,052 -0,052 -0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 22,305 22,083 70,670 4,473 4,473 11,310 11,727 6,282 24,492 0,018 29,978 -48,365 48,587 68,8 0,000 0,000 48,587 20,884 22,981 0,000 19,893 0,000 3,900

1.1.1.1.1.4.

9

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №013 до 

опоры №6 в с.Черемшанка (протяженностью 

220м). Мухлыгина

Красноярскэнерго 0,223 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1.1.4.

19

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 до оп.№5/4 

н/в района №2 ТП №45 по ул. Эвенкийская 

(протяженностью 320 м). Рожкова Н.А., Ерашов 

А.А., Калинов Г.Г.

Красноярскэнерго 0,018 0,018 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,018 0,000 0,018 -0,018 -4001,8 -0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.1.1.1.4.

22

Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 

кВ (потребители льготной категории).
Красноярскэнерго 22,064 22,064 70,669 4,473 4,473 11,310 11,727 6,282 24,492 0,000 29,978 0,000 48,605 68,8 48,605 20,884 22,981 0,000 19,893 0,000 3,900

Включение  работ , выполненных  в 

соответствии  с Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 

861 (ред. от 26.08.2013)

1.1.2               кабельные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП до 1 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3

          ТП, КТП  Уровень входящего напряжения 

СН2 *
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 106,296 106,297 259,575 35,930 35,885 33,250 34,195 36,741 105,429 0,376 84,066 -153,279 153,278 59,0 0,000 0,000 153,278 128,290 111,839 45,602 97,373 11,690 11,418

1.2.1               воздушные линии, в т.ч. * 105,921 105,921 259,575 35,930 35,885 33,250 34,195 36,741 105,429 0,000 84,066 -153,654 153,654 59,2 0,000 0,000 153,654 128,290 110,049 45,602 97,373 11,690 11,418

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 105,921 105,921 259,575 35,930 35,885 33,250 34,195 36,741 105,429 0,000 84,066 -153,654 153,654 59,2 0,000 0,000 153,654 128,290 110,049 45,602 97,373 11,690 11,418

2.1.1.1.1.4.

8

Строительство ВЛ 0,4 квВ н/в №1 района на 

деревянных опорах с ж/б приставками от ТП 

№880н до жилого дома Ольховской К.А. по 

адресу пос. Удачный, уч. №11, 

(протяженностью 380м).

Красноярскэнерго 0,027 0,027 0,027 0,000  0 0,000  0 0,027 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1.1.4.

12

Строительство распределительных сетей 10-0,4 

кВ (потребители льготной категории)
Красноярскэнерго 105,893 105,893 259,548 35,930 35,885 33,250 34,195 36,713 105,402 0,000 84,066 0,000 153,655 59,2 153,655 128,290 110,049 45,602 97,373 11,690 11,418

Включение  работ , выполненных  в 

соответствии  с Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 

861 (ред. от 26.08.2013)

1.2.2               кабельные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА

                   КЛЭП 3-10 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП до 1 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3

          ТП, КТП  Уровень входящего напряжения 

СН2 *
0,376 0,376 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,376 0,000 0,376 -0,376 0,000 0,000 -0,376 0,000 1,790 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2.3.6

Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, 

строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП 

«Тензор» 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с 

установкой двух дополнительных ячеек 10 кВ в 

РУ-10 кВ РТП «Тензор» для технологического 

присоединения многоэтажных жилых домов № 

3, 5, 8 (ООО «Стройтехника»)

Красноярскэнерго 0,376 0,376 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,376 0,000 0,376 -0,376 -0,376 0,000 1,790 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнения сроков выполнения и 

финансирования работ.Частичный 

перенос освоения,финансирования и 

вводов на 2014год в связи с долгим 

сроком соглсования, разрешительной 

документации и проведением торгово 

закупочных процедур.

5 Генерация * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1
Техническое перевооружение и реконструкция, 

в.т.ч.: 
* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1               воздушные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 110-220 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2               кабельные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 110 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20-35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП до 1 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3             Подстанции, в т. ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения ВН * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения СН1 * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения СН2 * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1               воздушные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 110-220 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2               кабельные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 110 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20-35 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП до 1 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3             Подстанции, в т. ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения ВН * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения СН1 * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                Уровень входящего напряжения СН2 * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.4. Распределительные сети * 359,963 30,216 29,102 10,927 10,926 3,528 3,428 13,503 14,553 2,258 0,195 330,861 -1,114 -3,8 0,000 0,103 -1,217 16,810 15,692 19,310 17,668 0,000 0,880

1.1
Техническое перевооружение и реконструкция, 

в.т.ч.: 
* 359,963 30,216 29,102 10,927 10,926 3,528 3,428 13,503 14,553 2,258 0,195 330,861 -1,114 -3,8 0,000 0,103 -1,217 16,810 15,692 19,310 17,668 0,000 0,880

1.1.1               воздушные линии, в т.ч. * 93,381 19,660 20,323 2,147 2,147 3,428 3,428 13,503 14,553 0,580 0,195 73,058 0,663 3,3 0,000 0,103 0,560 16,516 15,301 19,310 17,598 0,000 0,880

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 93,381 19,660 20,323 2,147 2,147 3,428 3,428 13,503 14,553 0,580 0,195 73,058 0,663 3,3 0,000 0,103 0,560 16,516 15,301 19,310 17,598 0,000 0,880

1.1.1.1.1.4.

20

Реконструкция распределительных сетей 10-

0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. 

Торгашино, п. Суворовский. Красноярскэнерго

27,126 5,733 6,293 2,147 2,147 0,016 0,016 3,570 3,935 0,000 0,195 20,833 0,560 8,9 0,000 0,000 0,560 4,039 3,034 5,810 1,459 0,000 0,880
Уточнение оьбъемов и стоимости 

работ

1.1.1.1.1.4.

21

Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 

кВ для повышения качества и надежности 

бытового сектора Красноярскэнерго

43,729 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 43,729 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Проект исключен

1.1.1.1.1.4.

23

Реконструкцию ВЛ 0,4 кВ с применением СИП 

от ТП 33-04-5, 33-04-6, 33-04-7, 33-04-11, 33-04-

17, 33-04-24, 33-15-3, 33-07-2, 33-16-33 (п. 

Н.Ингаш) Красноярскэнерго

22,521 13,927 14,030 0,000  0 3,412 3,412 9,934 10,618 0,580 0,000 8,491 0,103 0,7 0,103 0,000 12,477 12,267 13,500 16,139 0,000 0,000
за счет уточнения стоимости по 

результатам закупочных процедур

1.1.3.41

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 319 с 

разделением существующего (протяжённого) 

фидера на два менее протяжённых и заменой 

голого провода на СИП

Красноярскэнерго 0,005 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2               кабельные линии, в т.ч. * 266,582 10,557 8,779 8,779 8,779 0,100 0,000 0,000 0,000 1,678 0,000 257,803 -1,778 -20,3 0,000 0,000 -1,778 0,294 0,391 0,000 0,070 0,000 0,000

                   КЛЭП 20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 266,219 10,193 8,779 8,779 8,779 0,100 0,000 0,000 0,000 1,314 0,000 257,440 -1,414 -16,1 0,000 0,000 -1,414 0,294 0,391 0,000 0,070 0,000 0,000

1.1.1.1.2.3.

1

Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с 

восстановлением благоустройства (программа 

развития кабельных сетей города Красноярска 

на 2010-2015гг). 2011 г.: Советский РЭС

Красноярскэнерго 46,051 0,056 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,056 0,000 46,051 -0,056 -0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.1.1.2.3.

3

Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с 

восстановлением благоустройства (программа 

развития кабельных сетей города Красноярска 

на 2010-2015гг). 2011 г.: Свердловский РЭС

Красноярскэнерго 51,156 0,502 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,502 0,000 51,156 -0,502 -0,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.1.1.2.3.

4

Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с 

восстановлением благоустройства (программа 

развития кабельных сетей города Красноярска 

на 2010-2015гг). 2011 г.: Ленинский РЭС

Красноярскэнерго 20,888 9,289 8,779 8,779 8,779 0,000  0 0,000  0 0,510 0,000 12,109 -0,510 -5,8 -0,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.1.1.2.3.

5

Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с 

восстановлением благоустройства (программа 

развития кабельных сетей города Красноярска 

на 2010-2015гг)

Красноярскэнерго 147,777 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 147,777 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

49-10

Реконструкция КЛ 10кВ фидер 49-10 нитка БС 

до РП-59
Красноярскэнерго 0,346 0,346 0,000 0,000  0 0,100  0 0,000  0 0,246 0,000 0,346 -0,346 -0,346 0,294 0,391 0,000 0,070 0,000 0,000

 Перенос  освоения и 

финансирования на 2014год .

                   КЛЭП до 1 кВ * 0,364 0,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,364 0,000 0,364 -0,364 0,000 0,000 -0,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Советск,Л

енин РЭС

Замена участков кабельных линий 0,4 кВ с 

восстановлением благоустройства (программа 

развития кабельных сетей города Красноярска 

на 2010-2015гг). 2011 г.: Советский РЭС, 

Ленинский РЭС

Красноярскэнерго 0,364 0,364 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,364 0,000 0,364 -0,364 -0,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Перенос  финансирования на 

2014год в связи с недооформлением 

Подрядчиком необходимой 

документации по объекту. 

1.1.3

          ТП, КТП  Уровень входящего напряжения 

СН2 *
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.3.6

Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 286 (заменить тр-

ров 2х400 на 2х630 кВА, установка ячеек с 

секционными разъединителями в РУ 10-0,4 кВ).

Красноярскэнерго 0,000 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1               воздушные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   ВЛЭП 1-20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1.1.3.

1

Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ ф.37-01 до 

КТП с. Малиновка. Протяженность 2,5 км. 

Деревянные опоры с жб приставками, провод 

СИП 35мм2

Красноярскэнерго 0,000 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                  ВЛЭП 0,4 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА

1.1.2               кабельные линии, в т.ч. * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 20 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП 3-10 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                   КЛЭП до 1 кВ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3

          ТП, КТП  Уровень входящего напряжения 

СН2 *
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.
Автоматизация технологического 

управления (кроме АСКУЭ)
* 504,865 69,830 48,783 24,883 28,468 0,018 0,627 1,467 2,535 43,463 17,153 456,082 -21,047 -43,1 0,000 -2,312 -18,735 32,988 15,690 0,000 0,000 0,000 0,000

Техническое перевооружение и 

реконструкция, в.т.ч.: 
* 504,865 69,830 48,783 24,883 28,468 0,018 0,627 1,467 2,535 43,463 17,153 456,082 -21,047 -43,1 0,000 -2,312 -18,735 32,988 15,690 0,000 0,000 0,000 0,000

1 РЗА (включая ПА) * 40,378 1,699 1,699 0,099 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600 1,600 38,679 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000 1,360 1,360 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2.1.2

9

Реконструкция АЧРиАОСН с изменением 

воздействий на оборудование 

электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ 

Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 

220/110/10/6кВ Октябрьская 

Красноярскэнерго 3,523 0,099 0,099 0,099 0,099 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 3,424 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5.10

Приобретение цифровых фиксирующих 

приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ 

Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, 

Енисейская, Кеть, Тамтачет, Заледеево, 

Новохайская, Болтурино

Красноярскэнерго 36,455 1,200 1,200 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,200 1,200 35,255 0,000 0,0 0,000 1,020 1,020 0,000 0,000 0,000 0,000

АОСН
Оснащение ПС 110 кВ Березовка, Уяр 

городская, Заозерновская устройствами АОСН.
Красноярскэнерго 0,400 0,400 0,400 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,400 0,400 0,000 0,000 0,1 0,000 0,340 0,340 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Автоматизированные системы мониторинга и 

диагностики оборудования
* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 АСУТП, телемеханика * 291,483 39,672 32,594 24,729 24,729 0,010 0,010 0,370 0,370 14,563 7,485 258,890 -7,079 -21,7 0,000 0,000 -7,079 12,124 12,124 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1
Программа развития автоматизированных 

систем технологического управления
* 291,483 39,672 32,594 24,729 24,729 0,010 0,010 0,370 0,370 14,563 7,485 258,890 -7,079 -21,7 0,000 0,000 -7,079 12,124 12,124 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1
Реализация программы ССПИ в части 

телемеханизации
* 215,451 39,395 32,594 24,729 24,729 0,010 0,010 0,370 0,370 14,286 7,485 182,858 -6,802 -20,9 0,000 0,000 -6,802 12,124 12,124 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.3.5

Создание  систем телемеханики ПС 110 кВ (в 

рамках Программы  моденизации и расширения 

ССПИ на подстанциях филиала  и по 

Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 

г. о технологическом взаимодействии по 

оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС 

России

(2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, 

Казанцево (СМР и ПНР)                      2013 -

Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, 

Шапкино (ПНР)                                                                                           

2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЗЭС), 

ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, 

Заозерновская, Шинный завод;                                                                

2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, 

Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, 

Шарыповская гор.;                                                                                              

2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, 

Новоселово, Назаровская, Судостроительная, 

Шелковый комбинат, Предмостная;                                                 

2017 - ПС О.отдыха, Мясокомбинат, 

Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солнечная, 

Затонская, Злобинская, Полиграфическая;                                                                             

Красноярскэнерго 190,362 14,306 7,865 0,000  0 0,010 0,010 0,370 0,370 13,926 7,485 182,497 -6,441 -81,9 -6,441 12,124 12,124 0,000 0,000 0,000 0,000

Объект выполняется и вводиться в 

эксплуатацию в 2013г. Планируется 

перенос части  оплаты за 

выполненные работы на 2014. в 

связи с недостаточностью 

финансирования.

1.1.1.3.7

Создание  систем телемеханики ПС 110 кВ (ПС 

Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС 

Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС 

Миндерла, ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС 

Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП89)

Красноярскэнерго 25,089 25,089 24,729 24,729 24,729 0,000  0 0,000  0 0,361 0,000 0,360 -0,360 -1,5 -0,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Уточнение объемов и стоимости 

работ

3.1.2 Телемеханизация основной сети (35 кВ+) * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.3

Реализация мероприятий по повышению 

наблюдаемости и управляемости 

распределимтельной сети

* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.4
Развитие систем АСДУ (на основе 

SCADA/OMS/DMS)
* 76,032 0,277 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 0,000 76,032 -0,277 0,000 0,000 -0,277 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

1.1.4.4.7

Замена и модернизация диспетчерских щитов в 

РЭС (Рыбинский, Березовский, Назаровский, 

Шушенский, Боготольский, Большеулуйский, 

Богучанский, Канский, Нижнеингашский, 

Абанский, Дзержинский, Иланский, Тасеевский, 

Минусинский, Краснотуранский, Каратузский, 

Курагинский, Идринский, Ермаковский, 

Дивногорский, Емельяновский, Сухобузимский, 

Большемуртинский, Уярский, Ирбейский, 

Партизанский, Саянский, Шалинский, 

Балахтинский, Новоселовский, Ужурский, 

Шарыповский, Казачинский, Пировский, 

Енисейский). Итого: 36 штук.

Красноярскэнерго 76,032 0,277 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,277 0,000 76,032 -0,277 -0,277 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Проект исключен из программы

3.2 Прочие проекты * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Технологическая связь * 145,740 15,815 13,156 0,000 3,374 0,006 0,617 1,097 1,097 14,712 8,068 132,584 -2,659 -20,2 0,000 -2,312 -0,347 10,288 2,206 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1
Программа развития телекоммуникационного 

обеспечения
* 142,302 12,377 9,782 0,000 0,000 0,006 0,617 1,097 1,097 11,274 8,068 132,520 -2,595 -26,5 0,000 -2,312 -0,283 10,288 2,206 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

4.1.1
Создание мультисервисных сетей связи ДЗО на 

основе единой архитектуры
* 0,625 0,625 0,611 0,000 0,000 0,000 0,611 0,000 0,000 0,625 0,000 0,014 -0,014 -2,3 0,000 0,000 -0,014 0,530 0,518 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

ИА КМСС ИА МРСК Строительство узла связи КМСС Красноярскэнерго 0,625 0,625 0,611 0,000  0 0,000 0,611 0,000  0 0,625 0,000 0,014 -0,014 -2,3 -0,014 0,530 0,518 0,000 0,000 0,000 0,000 Уточнение объемов и стоимости 

4.1.2
Создание сети М2М для автоматизированных 

систем учета электроэнергиии
* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.3
Реализация программы ССПИ в части каналов 

связи
* 141,677 11,752 9,171 0,000 0,000 0,006 0,006 1,097 1,097 10,649 8,068 132,506 -2,581 -28,1 0,000 -2,312 -0,269 9,759 1,689 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

1.1.1.3.6

Организация цифровых каналов связи с ПС 

110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, 

ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС 

Миндерла. ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС 

Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП 89)

Красноярскэнерго 0,269 0,269 0,000 0,000  0 0,000  0 0,022  0 0,248 0,000 0,269 -0,269 -0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Уточнение объемов и стоимости 

работ



план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА

1.1.1.3.2

Организация цифровых каналов связи (в рамках 

программы телемеханизации по Соглашению 

№СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о 

технологическом взаимодействии по 

оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС 

России) Красноярскэнерго. 

(2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, 

Казанцево (СМР и ПНР)                      2013 -

Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, 

Шапкино (ПНР)                                                                                           

2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЗЭС), 

ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, 

Заозерновская, Шинный завод;                                                                

2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, 

Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, 

Шарыповская гор.;                                                                                              

2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, 

Новоселово, Назаровская, Судостроительная, 

Шелковый комбинат, Предмостная;                                                 

2017 - ПС О.отдыха, Мясокомбинат, 

Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солнечная, 

Затонская, Злобинская, Полиграфическая;                                                                             

2018 - ПС    Пролетарская, Радиотехническая, 

Институт физики, ЦБК ГПП 2, Мичуринская, 

Красноярскэнерго 137,018 7,178 7,178 0,000  0 0,000 0,006 1,076 1,097 6,103 6,075 129,840 0,000 0,0 0,000 6,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Работы выполняются полностью в 

2013г. Перенос ввода в эксплуатацию 

на на 1 квартал 2014 

ТЭЦ1-

ТЭЦ2

Строительство ВОЛС на участке ТЭЦ1 - ТЭЦ2 

по ЛЭС С7/С8 для организации каналов 

противоаварийной автоматики Центрального 

узла энергосистемы Красноярского края

Красноярскэнерго 4,390 4,305 1,993 0,000  0 0,006  0 0,000  0 4,299 1,993 2,397 -2,312 -116,0 -2,312 0,000 3,659 1,689 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение стоимости выполнения 

работ по резултатам торгово-

закупочных процедур.По 

результатом торгов стоимость работ 

составила 1млн.993 тыс.руб.

4.1.4
Развитие существующих и внедрение новых 

услуг связи
* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2 Прочие проекты * 3,438 3,438 3,374 0,000 3,374 0,000 0,000 0,000 0,000 3,438 0,000 0,064 -0,064 -1,9 0,000 0,000 -0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИА ОВКС ИА МРСК Организация ВКС Красноярскэнерго 3,438 3,438 3,374 0,000 3,374 0,000  0 0,000  0 3,438 0,000 0,064 -0,064 -1,9 -0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Прочие АСТУ * 27,264 12,644 1,334 0,055 0,266 0,001 0,000 0,000 1,068 12,588 0,000 25,930 -11,310 -847,8 0,000 0,000 -11,310 9,216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.7.01_

Н

ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части 

оснащения СГЭ на основе ДГУ
Красноярскэнерго 0,924 0,025 0,024 0,000  0 0,000  0 0,000 0,024 0,025 0,000 0,900 -0,001 -4,2 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

ИА 

Пожартуш

ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части 

оснащения системой пожаротушения
Красноярскэнерго 0,712 0,012 0,012 0,000  0 0,000  0 0,000 0,012 0,012 0,000 0,700 0,000 1,7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИА САП

ИА МРСК Создание программно-аппаратного 

комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft
Красноярскэнерго 18,851 10,241 1,032 0,000  0 0,000  0 0,000 1,032 10,241 0,000 17,819 -9,209 -9,209 8,679 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

ИА защит

ИА МРСК Создание систем защиты 

информационных систем
Красноярскэнерго 0,475 0,475 0,266 0,055 0,266 0,001  0 0,000  0 0,419 0,000 0,209 -0,209 -78,7 -0,209 0,537 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

ИА спутн 

монит

ИА МРСК Оснащение специальной техники 

системой спутникового мониторинга 

транспорта 

Красноярскэнерго 6,301 1,890 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,890 0,000 6,301 -1,890 -1,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Перенос выполнение работ на 2014г.

Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 РЗА (включая ПА) * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Автоматизированные системы мониторинга и 

диагностики оборудования
* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 АСУТП, телемеханика * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Технологическая связь * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Прочие АСТУ * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6. Средства учета, контроля Э/Э * 599,512 58,382 17,838 0,020 0,019 0,000 0,001 56,751 9,162 1,611 8,656 581,674 -40,544 -227,3 0,000 0,000 -40,544 48,059 1,497 0,000 0,000 0,000 0,000

Техническое перевооружение и 

реконструкция, в.т.ч.: 
* 599,512 58,382 17,838 0,020 0,019 0,000 0,001 56,751 9,162 1,611 8,656 581,674 -40,544 -227,3 0,000 0,000 -40,544 48,059 1,497 0,000 0,000 0,000 0,000

1 АСКУЭ оптового рынка * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 АСКУЭ розничного рынка * 599,512 58,382 17,838 0,020 0,019 0,000 0,001 56,751 9,162 1,611 8,656 581,674 -40,544 -227,3 0,000 0,000 -40,544 48,059 1,497 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2.2.1

Модернизация систем учета РРЭ филиала 

"Красноярскэнерго" 
Красноярскэнерго 569,836 56,771 17,838 0,020 0,019 0,000 0,001 56,751 9,162 0,000 8,656 551,998 -38,933 -218,3 -38,933 48,059 1,497 0,000 0,000 0,000 0,000

уменьшение финансирования на 

2013г. в размере  38,93 млн.руб. с 

НДС и на 2014г. в размере 39,865 

млн.руб. с НДС, в связи с 

увеличением финансирования 

мероприятий для присоединения 

заявителей льготной категории.

1.1.2.2.2

Модернизация систем учета РРЭ филиала 

"Красноярскэнерго" (дог 2011г)
Красноярскэнерго 28,065 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 28,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Проект исключен в связи с не 

выполнением Подрядчиком условий 

договораи ведение с ним 

претензионной работы

1.1.2.2.3

Модернизация систем учета розничного рынка 

электроэнергии (дог 2010)
Красноярскэнерго 1,611 1,611 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,611 0,000 1,611 -1,611 -1,611 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Проект исключен в связи с не 

выполнением Подрядчиком условий 

договораи ведение с ним 

претензионной работы

1.1.2.2.05_

Н

Установка счетчиков (Хозспособ, счетчики 

(ООО "Энерго-Холдинг")
Красноярскэнерго 0,000 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Прочие средства учета * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 АСКУЭ оптового рынка * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 АСКУЭ розничного рынка * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Прочие средства учета * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7. Программы по обеспечению безопасности * 148,337 26,383 1,515 0,022 0,114 0,035 0,035 1,307 1,307 25,019 0,059 146,822 -24,868 -1642,0 0,000 0,000 -24,868 21,872 2,892 0,000 0,000 0,000 0,000

Техническое перевооружение и 

реконструкция, в.т.ч.: 
* 148,337 26,383 1,515 0,022 0,114 0,035 0,035 1,307 1,307 25,019 0,059 146,822 -24,868 -1642,0 0,000 0,000 -24,868 21,872 2,892 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Охрана, обеспечение безопасности * 148,337 26,383 1,515 0,022 0,114 0,035 0,035 1,307 1,307 25,019 0,059 146,822 -24,868 -1642,0 0,000 0,000 -24,868 21,872 2,892 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.4.5

Оборудование подстанции 110/10 кВ № 5 

«Восточная» антивандальной просечно-

вытяжной сеткой из холоднокатаного листового 

металлопроката

Красноярскэнерго 0,044 0,044 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,044 0,000 0,044 -0,044 -0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Уточнение объемов и стоимости 

работ

1.1.4.4.6

Антитеррористическая деятельность и 

противодиверсионная защита
Красноярскэнерго 138,875 25,397 1,515 0,022 0,114 0,035 0,035 1,307 1,307 24,034 0,059 137,360 -23,883 -1576,9 -23,883 21,072 2,092 0,000 0,000 0,000 0,000

 уменьшение финансирования на 

2013г. в размере  23,88 млн.руб. с 

НДС, в связи с увеличением 

финансирования мероприятий для 

присоединения заявителей льготной 

категории.

2.7.1 Установка автоматизированной системы РЭС Красноярскэнерго 9,417 0,941 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,941 0,000 9,417 -0,941 -0,941 0,800 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Пожарная охрана * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Охрана, обеспечение безопасности * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Пожарная охрана * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.8.
Приобретение электросетевых активов, 

земельных участков и пр. объектов
* 0,203 0,203 0,185 0,000 0,000 0,004 0,004 0,181 0,181 0,018 0,000 0,018 -0,018 -9,9 0,000 0,000 -0,018 0,173 0,158 0,000 2,620 0,000 1,260



план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план план скор. план млн.рублей %

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

за счет 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

Прочее план скор. план план скор. план план скор. план

1 2 3 5 22 24 26 28 30 31 32 33 34 35 39 54 56 52

Объем финансирования

 млн. руб. с НДС [2013 год]

Всего, Млн.руб.всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

2013 года

Объем корректировки 

№№ Наименованиe

Остаток 

стоимости на 

начало года (по 

финансированию)

, млн. руб.  (с 

НДС)

Причины корректировки

Объем ввода в основные фонды [2013 год]

Км МВА

1 Консолидация электросетевых активов * 0,203 0,203 0,185 0,000 0,000 0,004 0,004 0,181 0,181 0,018 0,000 0,018 -0,018 -9,9 0,000 0,000 -0,018 0,173 0,158 0,000 2,620 0,000 1,260

СитСтр

Приобретения ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от ПС № 

123 «Телевизорная» (1,4 км) и КЛ 10 кВ от 

указанной ТП до ТП-730 филиала (0,3 км), 

принадлежащих ООО «СитэкСтрой», 

расположенных по адресу: г. Красноярск, 

Октябрьский район, мкр. Высотный, ул. 

Годенко, 7. 

Красноярскэнерго 0,001 0,001 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,001 0,000 0,001 -0,001 -0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
Включения нового проекта , как 

имеющих экономический эффект

Альфа

Приобретения ТП 10/0,4кВ № 990, 

оборудование, КЛ , принадлежащих ООО 

«Альфа» , расположенных по адресу: 

расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 9 

мая,63. 

Красноярскэнерго 0,202 0,202 0,185 0,000  0 0,004 0,004 0,181 0,181 0,017 0,000 0,017 -0,017 -9,3 -0,017 0,172 0,157 0,000 2,620 0,000 1,260 Уточнение стоимости

2 Приобретение земельных участков * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Приобретение прочих активов * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.9. Прочие программы и мероприятия * 578,316 189,402 116,177 25,501 43,319 38,526 50,014 65,869 15,511 59,506 7,333 462,139 -73,225 -63,0 0,000 0,000 -73,225 118,657 33,568 0,000 0,000 0,000 0,000

Техническое перевооружение и 

реконструкция, в.т.ч.: 
* 70,022 12,932 5,153 1,366 1,366 0,685 0,685 2,693 2,827 8,188 0,275 64,869 -7,780 -151,0 0,000 0,000 -7,780 0,000 1,270 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Здания, сооружения * 70,022 12,932 5,153 1,366 1,366 0,685 0,685 2,693 2,827 8,188 0,275 64,869 -7,780 -151,0 0,000 0,000 -7,780 0,000 1,270 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.1.2 Реконструкция зданий РЭС (Вильского 7) Красноярскэнерго 6,012 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 6,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Укрупнен

ный 14

Реконструкция объектов для устранения 

предписаний Ростехнадзора
Красноярскэнерго 64,010 12,932 5,153 1,366 1,366 0,685 0,685 2,693 2,827 8,188 0,275 58,857 -7,780 -151,0 -7,780 0,000 1,270 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

1.1.4.1.3 Реконструкция УТК Красноярскэнерго 0,000 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Новое строительство и расширение, в.т.ч.: * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Здания, сооружения * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
Оборудование, не входящее в сметы строек, 

в.т.ч.:
* 480,864 163,528 71,161 22,125 32,638 33,253 33,254 62,294 1,179 45,856 4,090 409,703 -92,367 -129,8 0,000 0,000 -92,367 110,308 31,427 0,000 0,000 0,000 0,000

2.Лаб.релейн.защиты

ИА МРСК Приобретение лаборатории релейной 

защиты и автоматики
Красноярскэнерго 0,339 0,339 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,339 0,000 0,339 -0,339 -0,339 0,287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

ИА 

Трансп
ИА МРСК Приобретение транспортных средств Красноярскэнерго 0,635 0,635 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,635 0,000 0,635 -0,635 -0,635 0,538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

ИА 

прочие
ИА МРСК Прочие основные средства Красноярскэнерго 0,874 0,874 0,929 0,000  0 0,163  0 0,000 0,673 0,711 0,256 0,055 5,9 0,055 0,741 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

1.1.4.5.04_

Н

Транспортные средства КЭ Красноярскэнерго 328,252 135,227 53,255 22,125 22,125 27,586 27,586 56,009 0,506 29,507 3,038 274,997 -81,972 -153,9 -81,972 87,142 19,482 0,000 0,000 0,000 0,000

 Закупка спец.техники выполняется в 

полном объеме.Переноситься оплата 

на 1 квартал2014г.

1.1.5.9

Оборудование, не входящее в сметы строек КЭ Красноярскэнерго 150,764 26,453 16,977 0,000 10,513 5,504 5,668 6,285  0 14,664 0,796 133,787 -9,476 -55,8 -9,476 21,600 11,945 0,000 0,000 0,000 0,000

 Закупка оборудования выполняется 

в полном объеме.Переноситься 

оплата на 1 квартал2014г.

3 НМА
*

21,086 6,598 33,423 0,990 8,295 0,145 11,632 0,000 10,528 5,462 2,968 -12,337 26,825 80,3 0,000 0,000 26,825 2,746 0,871 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1

Программа комплексной автоматизации 

производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности

* 21,086 6,598 33,423 0,990 8,295 0,145 11,632 0,000 10,528 5,462 2,968 -12,337 26,825 80,3 0,000 0,000 26,825 2,746 0,871 0,000 0,000 0,000 0,000
Уточнение объемов и стоимости 

работ

3.1.1
Развитие и интеграция корпоративных систем 

Холдинга и ДЗО
* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.2 Развитие корпоративных систем ДЗО * 21,086 6,598 33,423 0,990 8,295 0,145 11,632 0,000 10,528 5,462 2,968 -12,337 26,825 80,3 0,000 0,000 26,825 2,746 0,871 0,000 0,000 0,000 0,000
Уточнение объемов и стоимости 

работ

3.16  ИС 

Упр.проек

тами

ИА МРСК Создание и внедрение 

информационной системы управления 

проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА)

Красноярскэнерго 1,154 1,154 0,979 0,657 0,657 0,145 0,145 0,000  0 0,352 0,177 0,175 -0,175 -17,9 -0,175 0,978 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Уточнение объемов и стоимости 

работ

ИА 

Тех.присо

ед.

ИА МРСК Создание конфигурации системы 

управления тех. присоединениями (НМА)

Красноярскэнерго 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,000 0,897 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИА КНМА ИА МРСК Создание конфигурации НМА Красноярскэнерго 17,348 4,234 0,244 0,000 0,001 0,000  0 0,000 0,134 4,234 0,109 17,104 -3,990 -1635,2 -3,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Уточнение объемов и стоимости 

3.15_Н ИА МРСК Создание баз данных НМА
Красноярскэнерго 1,480 0,106 31,967 0,106 7,404 0,000 11,487 0,000 10,394 0,000 2,682 31,861 99,7 31,861 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

ИА веб-

сайт
ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА)Красноярскэнерго 0,105 0,871 0,105 0,000 0,105 0,000  0 0,000  0 0,871 0,000 0,000 -0,766 -729,5 -0,766 0,871 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Уточнение объемов и стоимости 

работ

АС ЦОКБД обращение клиентов АС ЦОК Красноярскэнерго 0,871 0,105 0,000 0,100  0 0,000  0 0,000  0 0,005 0,000 0,871 -0,105 -0,105 0,000 0,871 0,000 0,000 0,000 0,000 Включение нового проекта 

4 Долгосрочные вложения * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Прочие мероприятия * 6,344 6,344 6,440 1,020 1,020 4,443 4,443 0,881 0,977 0,000 0,000 -0,096 0,096 1,5 0,000 0,000 0,096 5,603 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1 НИОКР * 6,344 6,344 6,440 1,020 1,020 4,443 4,443 0,881 0,977 0,000 0,000 -0,096 0,096 1,5 0,000 0,000 0,096 5,603 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.02_Н

ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной 

информационной системы управления 

техническим обслуживанием и ремонтом 

оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО)

Красноярскэнерго 6,344 6,344 6,440 1,020 1,020 4,443 4,443 0,881 0,977 0,000 0,000 -0,096 0,096 1,5 0,096 5,603 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Уточнение объемов и стоимости 

работ

5.2 Прочие * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Объекты НЗС, не включенные в ИПР * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты 

НЗС
Объекты НЗС, не включенные в ИПР Красноярскэнерго 0,000 0,000 0,000 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Нераспределенные затраты ОКСа * 0,000 0,000 0,000 3,196 3,196 2,075 2,075 0,098 0,501 -5,369 -5,772 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Техническое перевооружение и реконструкция * 0,000 0,000 0,000 2,813 2,813 1,785 1,785 0,081 0,408 -4,679 -5,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

321 Нераспределенные затраты ОКСа (р) Красноярскэнерго 0,000 0,000 2,813 2,813 1,785 1,785 0,081 0,408 -4,679 -5,006 0,000

Новое строительство и расширение * 0,000 0,000 0,000 0,383 0,383 0,290 0,290 0,017 0,093 -0,690 -0,766 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ОКС (н)1 Нераспределенные затраты ОКСа (н) Красноярскэнерго 0,000 0,000 0,383 0,383 0,290 0,290 0,017 0,093 -0,690 -0,766 0,000

Справочно: * 0,000 0,000

Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы
* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

111 Энергосбережение и повышение *

112 Создание систем противоаварийной и режимной *

113
Создание систем телемеханики  и связи *

114

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной 

мощности *

115
Реновация основного и вспомогательного 

оборудования  *

116
Объем средств, запланированных на инновацию *

117
Мероприятия по антитеррористической 

защищенности объектов *

118 Объемы по аварийному запасу *


