

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года**	Объем финансирования (отчетный год)										осталось профинансировать по рез-ам отчетного периода**	Объем корректировки****				Объем ввода		Причины корректировки
			Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал			млн.руб.	%	в т.ч. за счет		МВт, Гкал/час, км,		
			план***	скорректированный объем****	план***	скорректированный объем****	план***	скорректированный объем****	план***	скорректированный объем****	план***	скорректированный объем****				уточнения стоимости по результатам уточненной ПСД	уточнения стоимоти по рекламтатам закупочных процедур	план***	скорректироанный объем	
	ВСЕГО	0,00	423,66	305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,61	-118,05	-27,86	-118,05	0,00	0,00	0,00		
	Всего без НДС	0,00	359,04	258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,99	-100,04	-27,86	-100,04	0,00	0,00	0,00		
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.	0,00	423,66	297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,33	-126,33	-29,82	-126,33	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Профильные объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Техническое перевооружение и реконструкция системы коммерческого учета электрической энергии (АНИС КУЭЭ) , в т.ч.	0,00	423,66	297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,33	-126,33	-29,82	-126,33	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	Проведение предпроектного обследования узлов учета электроэнергии. Проектно-сметные работы по реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АНИС КУЭЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	0,00	44,63	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	21,64	48,50	21,64	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1	Большемуртинский, Сухобузимский районы	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	100,00	1,79	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Енисейский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.3	г. Енисейск	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24	#ДЕЛ/0!	3,24	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.4	г.Лесосибирск, Казачинский район	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	8,12	100,00	8,12	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5	Мотавицкий район	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.6	Богучанский район	0,00	14,36	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	-4,76	-33,16	-4,76	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.7	Боготольский район, г.Боготол	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.8	г.Бородино	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	100,00	1,89	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.9	Березовский район	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	100,00	1,85	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.10	Кежемский район, г.Кодинск	0,00	2,73	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	-1,28	-46,79	-1,28	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.11	Канский район, г.Канск	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	100,00	10,45	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.12	Ачинский район, г. Ачинск	0,00	13,32	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	-2,35	-17,63	-2,35	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.13	Абанский район	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	100,00	1,14	0,00	0,00	0,00		

1.2.2.4	г.Лесосибирск, Казачинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	Мотыгинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	Богучанский район	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,12	-100,00	-49,12	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	Боготольский район, г.Боготол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	г.Бородино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	Березовский район	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	#ДЕЛ/0!	1,83	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10	Кежемский район, г.Кодинск	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,53	-100,00	-14,53	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11	Канский район, г.Канск	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	6,71	100,00	6,71	0,00	0,00	0,00
1.2.2.12	Ачинский район, г.Ачинск	0,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,71	-100,00	-40,71	0,00	0,00	0,00
1.2.2.13	Абанский район	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	17,33	100,00	17,33	0,00	0,00	0,00
1.2.2.14	Иланский район, г. Иланский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.15	Нижнеингашский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.16	Ужурский, Балахтинский, Новоселовский районы и г. Ужур.	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,05	-100,00	-12,05	0,00	0,00	0,00
1.2.2.17	Манский, Рыбинский, Саянский и Уярский районы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.18	Курагинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.19	г. Красноярск	0,00	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04	100,00	43,04	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20	Северо-Енисейский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.21	г.Дивногорск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.22	ЗАТО г.Железногорск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.23	г.Минусинск	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,38	-100,00	-42,38	0,00	0,00	0,00
1.2.1.24	Казачинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Монтаж, установка, наладка основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения автоматизирован-ной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	0,00	220,25	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,15	-58,10	-26,38	-58,10	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Большемуртинский, Сухобузимский районы филиал	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	40,03	100,00	40,03	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Енисейский район	0,00	43,29	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	-5,65	-13,06	-5,65	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	г. Енисейск	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,79	-100,00	-44,79	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	г.Лесосибирск	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,24	-100,00	-45,24	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Мотыгинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Богучанский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7	Боготольский район, г. Боготол	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,49	-100,00	-41,49	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8	г.Бородино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	Березовский филиал	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52	100,00	16,52	0,00	0,00	0,00
1.2.3.10	Кежемский район, г. Кодинск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11	Канский район, г.Канск	0,00	45,45	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	-38,62	-84,99	-38,62	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12	Ачинский район, г.Ачинск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13	Абанский район	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	14,97	100,00	14,97	0,00	0,00	0,00
1.2.3.14	Иланский район, г. Иланский	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	40,82	100,00	40,82	0,00	0,00	0,00
1.2.3.15	Нижнеингашский район	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	100,00	5,36	0,00	0,00	0,00
1.2.3.16	Ужурский, Балахтинский, Новоселовский районы и г. Ужур.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.17	Манский, Рыбинский, Саянский и Уярский районы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.18	Курагинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.19	г. Красноярск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.20	Северо-Енисейский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.21	г.Дивногорск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.22	ЗАТО г.Железногорск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.23	г.Минусинск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.24	Казачинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, в т.ч.	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	8,28	100,00	8,28	0,00	0,00	0,00
2.1	Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство ПС №130 35/6 кВ "Невонка" в Богучанском р-не Красноярского края	0,00	0,0	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	8,28	100,00	8,28	0,00	0,00	0,00

1.Заключение регулирующего органа о корректировке тарифов на услуги по передаче э/э на 2014 год (протокол заседания Правления РЭК КК от 19.12.2013 г.), 2.Уточнение стоимости за счет ППО узлов учета э/э.

Предписания Енисейского управления Ростехнадзора о несоответствии существующего оборудования ПС 35/6 кВ «Невонка» действующим нормативным актам.

\* Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.  
\*\* В ценах отчетного года.  
\*\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\*\* Накопленным итогом за год.